

**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 29. 7. 2016**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupená: Ing. Martin Lehký – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090
- ve věcech technických: Ing. Roman Pšcolka, tel. 602 106 091, roman.pscolka@as-po.cz
Ing. Tomáš Jech, tel. 602 280, tomas.jech@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

SVIŽN s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 229885
Zastoupený: Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička - jednatelé
Sídlo: Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6
IČ, DIČ: 033 010 87, CZ 033 010 87
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 8182674001/5500
ID datové schránky: sa3mwtk
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Marta Mezerová
- ve věcech technických: Michal Volbrecht
- spojení: (tel. / email) 732 340 333, volbrecht@svizn.com

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Zpracování projektové dokumentace na aukci VUZ Podbaba – rekonstrukce vnějšího pláště budovy“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 29. 7. 2016. Tímto Dodatkem číslo 3 se smlouva mění a doplňuje takto:

Článek II. Termín a místo plnění:

Termín zahájení:

ihned po podpisu SoD

Předání jednoho výtisku PD a podání ohlášení stavebních prací (případně žádosti o stavební povolení):
do 30. 11. 2016

Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle bodu I. b) smlouvy:
do 15. 3. 2017

Místo plnění je objekt:

Vojenské ubytovacího zařízení Podbaba
Podbabská 1589/1 a 1590/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, GPS 50.1109725N, 14.3937792E.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán ve třech vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Smluvní strany si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne:

29 -12- 2016

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Praze dne:

29 -12- 2016

S V I Ž N s.r.o.
Ing.arch. Marta Mezerová, Martin Růžička
jednatelé společnosti

