

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 542/2019/OSM ze dne 12. 06. 2019 na dílo:
**Dukelských hrdinů – vybudování přechodu a úprava chodníků od mostku
Olgy Scheinpflugové“**
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu / směrový kód: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **MILOTA Kladno spol. s r.o.**
Sídlo: Huťská 1557, 272 01 Kladno
Zastoupený: [REDAKCE], prokurista
IČ: 47550961
DIČ: CZ47550961
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu/ směrový kód: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu průtahů vlivem třetích stran při zpracování projektové dokumentace pro společné řízení, které nejsou na straně zhotovitele, se smluvní strany dohodly na adekvátních posunutí termínů odevzdání kompletní projektové dokumentace a ověřené projektové dokumentace včetně pravomocného povolení stavby. Projektová dokumentace zároveň bude rozšířena o zpracování presentace.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. V. Smlouvy o dílo se mění tak, že se rozšiřuje o odst. 5.5 následujícím zněním:

5.5 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování presentace této stavební akce. Presentace, zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli předána na el. nosiči v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:

- název stavby, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení
- výkresovou část – situaci nového řešení, fotodokumentaci současného stavu a popř. i předpokládaný rozpočtový náklad

Bude-li předaná presentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o presentaci stavební akce tzv. volnou formou. Uložení ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je možno docílit blokové presentace. Zhotovitel může na závěr presentace uvést své obchodní jméno.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Díličí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději **do 31. 03. 2020**. Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději **do 01. 06. 2020**.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 22. 01. 2020 a to ve výši:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 102 500,- Kč |
| DPH v zákonné výši: | 21 525,- Kč |
| Cena díla celkem: | 124 025,- Kč |

Slovy: Jedno sto dvacet čtyři tisíc dvacet pět korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 09. 2019 pod usnesením č.15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Kladně dne 30. 1. 2020

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, prokurista

zpracovala: ██████████ ██████████, investiční referent úseku výstavby a údržby