

D/06/2020



00786-20-TSB

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**„Provádění obnovy VO Heršpická - Vídeňská“**

**Objednatel:**

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

Sídlo: Barviřská 5, 602 00 Brno

IČO: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupeným:

V technických věcech zastoupeným:

projekce, správy majetku

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500  
dále jen jako "objednatel"

**Zhotovitel:**

**UniCab, s.r.o.**

Sídlo: Merhautova 173, 613 00 Brno

IČO: 26961873

DIČ: CZ26961873

Zastoupeným:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupeným:

V technických věcech zastoupeným:

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48475  
dále jen jako "zhotovitel"

**PREAMBULE**

Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 22.10.2019 smlouvu o dílo na provedení obnovy VO Heršpická - Vídeňská vedenou u objednatele pod číslem 187/2019 (dále jen Smlouva). Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá na základě neuskutečněního plnění prací v roce 2019.

**I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**ČLÁNEK III.**  
**Doba plnění**

**mění se odst. 3.1:**

3.1 Dokončení díla: do 31.10.2020

(důvod klimatické podmínky v roce 2019, dlouhodobé vyřizování ZUKu pro realizaci)

Technické sítě Brno, a. s.

Došlo: 14-02-2020

Č.j.: TSB/01890/2020

Počet listů/příloh: 1

Výfyzuje:


II.

Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č.1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva a Dodatek č.1 jsou projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyly uzavřeny v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Články a odstavce Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn

V Brně dne 07-02-2020



generální ředitel  
Technické sítě Brno, a.s.

V Brně dne 14.2.2020



UniCab, s.r.o.

