

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001 DIČ: CZ00023001
zastoupená: Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 42334041/0710
(dále jen „objednatel“)

a

SIEBERT+TALAŠ, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Praze, spis. zn.: C 291808
se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
IČO: 06943187 DIČ: CZ06943187
zastoupená: Ing. arch. Romanem Talašem a Ing. Petrem Vašinou, jednatelem
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 1038752018/2700 |
(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „RIP stavební úpravy 3. NP objekt C - zpracování projektové dokumentace (DSP,DPS)“, evidovanou u objednatele pod evidenčním číslem PZ-2019-0000431.

Článek II.

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále také „DSP“) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“) pro kompletní rekonstrukci oddělení nukleární medicíny.

2. Smluvní strany sjednávají, že se v plném rozsahu ruší odst. 5.2 v čl. II. uzavřené Smlouvy a nahrazuje se odstavcem následujícího znění:

5.2 provádění inženýrské činnosti zahrnující veřejnoprávní projednání dokumentace, podání žádosti o vydání stavebního povolení, a to v termínu do 100 dnů od převzetí čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem; dále zajištění pravomocného stavebního povolení a jeho předání objednateli,

3. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí předmětu plnění je nově i výkon činností koordinátora BOZP v přípravné fázi, včetně zpracování plánu BOZP. V souvislosti s tím se v čl. II. bodě 6. uzavřené Smlouvy doplňují dvě následující odrážky:

- *výkon činností koordinátora BOZP v přípravné fázi,*
- *zpracování plánu BOZP.*

4. Cena za činnosti uvedené v předchozím odstavci se sjednává ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bez DPH, z toho za výkon činností koordinátora BOZP v přípravné fázi ve výši 10.000,-Kč bez DPH a

za zpracování plánu BOZP ve výši 20.000,-Kč bez DPH. O tuto částku se navyšuje cena sjednaná ve Smlouvě.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne

14. 02. 2020

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny



Ing. Michal Stiborek, MBA
ředitel

V Praze dne

V Praze | dne | 24.01.2020 |

| za SIEBERT+TALAŠ, spol. s r.o. |



Ing. arch. Roman Talaš
jednatel



Ing. Petr Vašina
jednatel