

Dodatek č.1 k SOD č. OMI-VZMR-2016-82

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Martinou Sigmundovou, technikem odd. investic a technické správy
Mmp

Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: martina.sigmundova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Křenek s.r.o.

Se sídlem: Do Nového 101,Pardubice 530 03

Zastoupený ve věcech smluvních: Romanem Křenkem , jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Romanem Křenkem , jednatelem společnosti
Martinem Křenkem, stavbyvedoucím

Tel: 466 264 160 E-mail:info@stavbykrenek.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v H.K oddíl C vložka 20061

bankovní spojení: KB a.s.,Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 5.12.2016 uzavřely smlouvu o dílo č.OMI-VZMR-2016-82. Na základě tohoto dodatku č.1 k SOD č. OMI-VZMR-2016-82 ze dne 5.12.2016 se dle dohody smluvních stran mění termín dokončení kompletního díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek .
2. Na základě shora uvedeného tak 1.oddíl I. ,článek II. bod 1 Termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání zní nově takto: 30.3.2017

II.Závěrečná ujednání

- 1.Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání SOD č. OMI-VZMR-2016-82 jsou tímto Dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Ing.Jaroslav Hruška

Roman Křenek

vedoucí odboru majetku a investic

jednatel společnosti