

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: BFK service a.s.**

Zapsán: 2. června 2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“  
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

### I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 3 se upravuje základní Smlouva o dílo ze dne 28. 8. 2018, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče – 2. Etapa – Rekonstrukce 3. NP a 6. NP“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle požadavků objednatele zachycených ve změnových listech č. 035 až 045, 46a, 047 až 056, které jsou spolu s rekapitulací změnových listů přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2018.

## II.

### Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. Cena Díla se mění a bude znít takto:

*Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a tohoto dodatku č. 3, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění*



- a) *Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bez DPH:*  
53.966.256,39 Kč, tj. 65.299.170,23 Kč vč. 21% DPH
- b) *Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH:*  
2.965.075,71 Kč, tj. 3.587.741,61 Kč vč. 21% DPH
- c) *Cena celkem bez DPH:* 56.931.332,10 Kč, tj. 68.886.911,84 Kč vč. 21% DPH

*(Slovy padesátšestmilionůdevěttřicetjedentisíctřistatřicetdva korunčeských deset haléřů bez DPH)*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 3 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kolíně dne .....



## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126528099-240782-200213084955**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Nikola Roudnická**

Vystavil: **Město Kolín**

Pracoviště: **Město Kolín**

**V Kolíně dne 13.02.2020**



126528099-240782-200213084955

<b>Zhotovitel :</b> BFK service a. s.  Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153	<b>Objednatel :</b> Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje  Žižkova 146 280 02 Kolín III IČO : 27256391 DIČ : CZ27256391	<b>Stavba:</b>  <b>"Objekt SO 02 - rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče, ONK - 3.NP a 6.NP"</b>	<b>TDI - kontrola:</b>  Ing. Luboš Křivánek  stavebně-technický dozor staveb Neumannova 299 Kolín -Sendražice <a href="mailto:lubos.krivanek@tdinvest.cz">lubos.krivanek@tdinvest.cz</a>
--	--	---	---

Aktualizováno dne  
27.9.2019

## SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

recesivníka na stavby pro 1-6 NP				
celkem ZL ke dni 27.09.2019, cena bez DPH	2 965 075,71 Kč			