

Vícepráce a méněpráce Horymírova 4, byt č. 70

Objednatel:

SMO městský obvod Ostrava – Jih
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Horní 3, Ostrava – Hrabůvka, 70030

Dodavatel:

Ing. Denisa Sopuchová
Nad Pekárnou 737
Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
ičo 73237396

- 1) dle domluvy s technickým dozorem a technikem bude nahrazen spodní díl ku-li a spižní skříň za nové kusy. Důvodem jsou nabotnalé desky a poničené hrany šuplíků. Dále bude provedena výměna vodovodního potrubí v kuchyni.

poř. č.	popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	spodní díl ku-li, délka 150 cm, korpus bílý, boční stěny v dekoru původní ku-li, tloušťka lamina 18mm, 4x šuplík s kolejničkami, ABS hrany 2mm, zavírače zásuvek s měkkým dorazem, sifon s odbočkou na myčku	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
2	spižní skříň - šířka 50 cm, hloubka 60 cm, dekor stávající ku-li, korpus bílý, boční stěna spižní skříně v dekoru ku-li	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
3	demontáž vodovodního potrubí	bm	3,00	150,00	450,00
4	montáž vodovodního potrubí	bm	2,00	700,00	1 400,00
Celkem bez DPH					16 850,00

- 2) méněpráce z důvodu provedení nové spižní skříně a výměny spodního dílu ku-li

poř. č.	popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky (3.119)	soubor	1,00	400,00	400,00
2	oprava kuchyňské linky, viz poznámka (3.120)	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
3	demontáž a zpětná montáž spižní skříně (3.123)	ks	1,00	500,00	500,00
4	nátěr interiérových prvků, viz poznámka (7.29)	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem bez DPH					4 400,00