

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE : „Obec Suchdol – ČOV a stoková síť“

Termín zahájení stavebních prací : duben 2020

Termín dokončení celého díla nejpozději : prosinec 2022

STAVEBNÍ PRÁCE		CENA BEZ DPH	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022
01	SO 01 ČOV	12 681 689,31 Kč																				
SO 01.1	Objekt ČOV	6 865 483,61 Kč																				
SO 01.2	Trubní vedení vnější kanalizace ČOV	3 163 943,61 Kč																				
SO 01.3	Rozvod pitné vody	110 173,38 Kč																				
SO 01.4	Zpevněné plochy v areálu ČOV	2 385 807,29 Kč																				
SO 01.5	Oplocení areálu ČOV	89 159,57 Kč																				
SO 01.6	Sadové úpravy v areálu ČOV	67 121,85 Kč																				
02	SO 02.01.1 Gravitační kanalizace, vč. objektů	60 728 675,33 Kč																				
03	SO 02.01.2 Gravitační kanalizace, vč. objektů- kanal.přip.na vef.prostranství (VČP)-zárodky	5 851 635,01 Kč																				
04	SO 02.02 Tlaková kanalizace, vč. objektů	18 733 722,92 Kč																				
05	SO 02.04 Přeložky vodovodu	1 612 687,09 Kč																				
06	SO 02.03 Čerpací stanice	7 885 827,67 Kč																				
SO 02.03.1	Čerpací stanice pro 1-2 RD - mokrá jímka pr.1,00m (42ks)	4 456 497,30 Kč																				
SO 02.03.2	ČS VJ-1 - separace	299 169,49 Kč																				
SO 02.03.3	ČS VD-10 - separace	313 731,06 Kč																				
SO 02.03.4	ČS VA - separace	475 738,91 Kč																				
SO 02.03.5	ČS VB-10 - separace	362 848,04 Kč																				
SO 02.03.6	ČS VM-1 - separace	358 654,44 Kč																				
SO 02.03.7	ČS VD11 - separace	411 285,66 Kč																				
SO 02.03.8	ČS VJ - separace	377 812,15 Kč																				
SO 02.03.9	ČS VD9 - separace	830 090,62 Kč																				
07	SO 03 Prodloužení vodovodní sítě k ČOV	2 128 634,26 Kč																				
	SO 04- Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN	2 362 453,60 Kč																				
PS 01	Čistírna odpadních vod (ČOV)	5 817 418,00 Kč																				
PS 01.01	Strojné-technologická část ČOV	4 160 416,00 Kč																				
PS 01.02	Meření a regulace ČOV, elektrotechnická část ČOV	1 657 002,00 Kč																				
PS 02, 03, 04	Čerpací stanice (ČS)	12 495 091,00 Kč																				
PS 02, 03, 04.01	Strojné-technologická část ČS	6 153 950,00 Kč																				
PS 02, 03, 04.02	Meření a regulace ČS, elektrotechnická část ČS	6 341 141,00 Kč																				
VON	Vedlejší a ostatní náklady	4 701 000,00 Kč																				
Celková nabídková cena bez DPH: (předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)		134 998 834,19 Kč	1016452	1822796	1822796	130583	130583	1016452	1016452	1016452	1016452	1283701	2012000	1829836	1765701	3941191	3829489	3829489	3829489	3829489	3829489	4066004

V Olomouci dne 24.1.2020