

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Rekonstrukce čp. 70-71, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Ing. Martin Liška
se sídlem: Komenského 1133, 341 01 Horažďovice
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha
IČO, DIČ: 74221841
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

V průběhu projednávání variant objednatel přehodnotil zadání projektového řešení a aktuálně přehodnocuje využití objektu v návaznosti na plánovaný objekt Spolkového domu a revitalizace zámku.

Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení, neboť plnění bylo omezováno kroky objednatele.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění provedení ucelených částí díla:

DSJ: odevzdání bezvadné jednostupňové projektové dokumentace	do 480 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění
IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci	do 120 dnů ode dne odevzdání DSJ
Autorský dozor	průběžně v průběhu realizace stavby (předpoklad 04/2022 – 12/2023)

Dohodnuté lhůty plnění zohledňují

- dobu projektových prací,
- veškeré nezbytné úkony správních orgánů a organizací dotčených procesem přípravy stavby,
- 40denní lhůty na zajištění vyjádření příslušného vlastníka stavbou dotčených nemovitostí,
- 7denní lhůty pro kontrolu každého stupně projektové dokumentace (u DPS včetně položkového rozpočtu) objednatelem před konečným tiskem a rozesláním DOSS či odevzdáním

konečné verze DPS.

Zhotovitel není v prodlení, pokud jej ani z části nezavinil porušením svých smluvních nebo zákonných povinností.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 18.07.2018.

V Horažďovicích, dne 12.02.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

Ing. Martin Liška