

Dodatek č. 4

**smlouvy o dílo č. objednatele: 700-2013-508101 a č. zhotovitele: UL-19/08/2013/2
(dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

Ing. Jitka Procházková, rada KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 22333.

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Petra Bezruč 1110, 584 01 Ledeč n/S

Martinem Závorským

Martin Závorský

xxxxxxxxxx

Česká spořitelna, a.s., expozitura

Ledeč n/S

1471924319/0800

27493989/CZ27493989

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy ze dne 23. 10. 2013 č. objednatele: 700-2013-508101 a č. zhotovitele: UL-19/08/2013/2 (dále jen „dodatek“):

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radejčín (dále jen „KoPÚ“).

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Na základě obdržených žádostí od vlastníků pozemků k vytyčení pozemků schváleného návrhu nových pozemků a projednání změny plnění smlouvy ze dne 6. 2. 2020 došlo k ponížení počtu měrných jednotek dílčího fakturačního celku 3.1. následovně:
 - 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků plastovou značkou“ se snižuje z počtu 350 MJ na 133 MJ.
2. Na základě změny počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 95 480,- Kč bez DPH.
3. Z výše uvedeného důvodu se upravuje Čl. VII. bod. 1. smlouvy následovně:

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	462 410,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	385 290,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	130 520,00 Kč
Celková cena bez DPH	978 220,00 Kč
DPH	205 426,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 183 646,20 Kč

4. Zároveň se snižuje v Příloze č. 1 k dodatku č. 4 ke SOD KoPÚ Radejčín č. objednatele: 700-2013-508101 a č. zhotovitele: UL-1908/2013/2 počet měrných jednotek, celková cena bez DPH dílčího fakturačního celku a cena ucelené části.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke SoD KoPÚ v k. ú. Radejčín.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 3 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 17.02.2020

V Ledči nad Sázavou dne 14.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Martin Závorský
jednatel společnosti Geodézie Leděč nad
Sázavou s.r.o.

Příloha

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke SoD KoPÚ v k. ú. Radejčín

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	450	130	58 500	30.09.2014
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace; polohopisné zaměření zájmového území	ha	450	60	27 000	31.10.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	450	390	175 500	31.10.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	67	1 490	99 830	30.10.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	11	2 280	25 080	30.10.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	450	170	76 500	30.06.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						462 410
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování	ha	450	470	211 500	10.10.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	450	320	144 000	15.06.2017
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	9 930	29 790	15.08.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						385 290
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	100bm	133	440	58 520	3 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	450	160	72 000	3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						130 520

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	462 410 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	385 290 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	130 520 Kč
Celková cena bez DPH	978 220 Kč
DPH	205 426,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 183 646,20 Kč

V Teplícih dne 17.02.2020

V Ledči nad Sázavou dne 14.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Martin Závorský
jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.