

DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 21.7.2016

který níže uvedeného dne, měsíce, roku
uzavřeli tito účastníci:

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Bc. Pavel Jachymčák, DiS., vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: pjachymcak@mukrnov.cz
Ing. Jan Hojgr, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jhojgr@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Agist systems, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793
se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
zastoupený:
ve věcech smluvních: Jiří Nowak, jednatel společnosti
tel: 554 637 351, email: agist@agist.cz
Ing. Libor Nowak
tel: 605 776 777, email: nowak@agist.cz

ve věcech technických: Karel Seidl
tel: 737 245 873, email: seidl@agist.cz
Adam Král
tel: 737 245 875, email: kral@agist.cz
Roman Kocian
tel: 737 245 872, email: kocian@agist.cz

IČ: 29445671
DIČ: CZ 29445671
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-2567210227/0100

dále jen zhotovitel

II.

- 1) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21.7.2016 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Výměna oken v bytových a nebytových domech ve městě Krnov 2016 – Výměna oken Poliklinika blok B Krnov**“.

III.

- 1) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují **čl. IV. Cena díla** následujícím způsobem:
Předmět díla se mění a upravuje na základě změny uvedené ve stavebním deníku, zápisů z KD, a dílčích zápisů. Změna je odsouhlasena oběma smluvními stranami. Na tyto práce – Výroba nových oken (záměna za repasované okna jednokřídlé), stavební úpravy nadpraží nad okny – nepředvídané práce (odstranění kaslíků nad okny včetně zapravení), drobné práce – doplnění stávajících obkladů, výmalby latexové, apod.,
Na tyto práce jsou vypracovány změnové listy, které obsahují **dodávku a montáž stavebních prací** včetně cenové nabídky – položkové rozpočty. Jedná se o změnové listy č., 1, 2, 3, 4.
- 2) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově nahrazují původní znění **čl. IV. Cena díla**, bod. 1 Smlouvy:

Cena SOD bez DPH	2 542 654,87 Kč
ZL č. 1 bez DPH	5 990,41
ZL č. 2 bez DPH	5 097,40
ZL č. 3 bez DPH	4 002,42
ZL č. 4 bez DPH	88 263,28
Cena SOD + Dod. 1. (ZL č. 1. – 4.)	2 646 008,38
DPH 21 %	555 662,00
Cena celkem s DPH	3 201 670,38 Kč

Shora uvedená celková cena se skládá z níže uvedených cen částí díla a příslušné sazby DPH:

Shora uvedená celková cena díla se tedy mění a upravuje: cena díla ve výši 2 646 008,38 Kč plus DPH ve výši 21%.

IV.


Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností originálu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly, a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Přílohy: 1. Změnové listy č.: 1, 2, 3, 4, včetně rozpočtů

V Krnově dne *14. 12. 2016*

V Krnově dne 1.12.2016


za objednatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová,
starostka města Krnova



Agist systems, s.r.o.

Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671
e-mail: agist@agist.cz

.....
za zhotovitele
Ing. Libor Nowak

Položkový rozpočet

035/16 A Výměna oken v bytových a nebytových domech ve městě Krnov 2016 - ZL
 ZL č.1 VCP 4.NP
 1/1 VCP 4.NP

Objednatel:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401; IČ: 00296139

Zhotovitel: Agist systems, s.r.o., Vrchlického 1194/20 Krnov, 79401; IČ: 29445671

Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	4 845,31
	PSV	1 145,10
	MON	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	5 990,41

Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	5 990,41 CZK
	DPH	21 %	1 258,00 CZK
	Zaokrouhlení		-0,41 CZK

Cena celkem: 7 248,00 CZK

Za objednatele: **Agist systems, s.r.o.**
 Datum: 1. 12. 2016 Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
 Podpis: IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671
 e-mail: agist@agist.cz (2)

Za zhotovitele:
 Datum:
 Podpis:

Položkový rozpočet

035/16 A Výměna oken v bytových a nebytových domech ve městě Krnov 2016 - ZL

ZL č.2 VCP 3.NP

et: 2/1 VCP 3.NP

jektant

Objednatel: **Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401; IČ: 00296139**

Zhotovitel: **Agist systems, s.r.o., Vrchlického 1194/20 Krnov, 79401; IČ: 29445671**

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	2 029,40
PSV	3 068,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	5 097,40

Rekapitulace daní:			
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		5 097,40 CZK
DPH	21 %		1 070,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK

Cena celkem: 6 167,00 CZK

Za objednatele: **Agist systems, s.r.o.**
 Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
 Datum: 1-12-2016 IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671
 Podpis: e-mail: agist@agist.cz ②

Za zhotovitele:
 Datum:
 Podpis:

Položkový rozpočet

R035/16 A Výměna oken v bytových a nebytových domech ve městě Krnov 2016 - ZL

ZL č.3 VCP 2.NP

číslo rozpočtu: 3/1 VCP 2.NP

Projektant

Objednatel: **Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401; IČ: 00296139**

Zhotovitel: **Agist systems, s.r.o., Vrchlického 1194/20 Krnov, 79401; IČ: 29445671**

Rozpis ceny: **Celkem:**

HSV		2 152,14
PSV		1 850,28
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		4 002,42

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	4 002,42 CZK
DPH	21 %	841,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem: **4 843,00 CZK**

Za objednatele:

Agist systems, s.r.o.

Datum:

1-12-2016

Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671

Podpis:

e-mail: agist@agist.cz

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet

R035/16 A Výměna oken v bytových a nebytových domech ve městě Krnov 2016 - ZL

ZL č.4 VCP 1.NP

Rozpočet: 4/1 VCP 1.NP

Projektant

Objednatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401; IČ: 00296139

Zhotovitel: Agist systems, s.r.o., Vrchlického 1194/20 Krnov, 79401; IČ: 29445671

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		35 243,94
PSV		53 019,34
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		88 263,28

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	88 263,28 CZK
DPH	21 %	18 535,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,28 CZK

Cena celkem:

106 798,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Agist systems, s.r.o.

Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671

e-mail: agist@agist.cz



Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

A.12 2016