






DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“

SMLUVNÍ STRANY



1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KNOR PODLAHY - Václav Knor

zastoupená/ý: KNOR PODLAHY - Václav Knor
se sídlem: Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 49920189
DIČ: CZ6907272900
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Václav Knor

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019:**

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Po odstranění původní dřevěné podlahy bylo odhalena původní hydroizolace, praskliny v podkladovém betonu, po demontáži krytů těles ÚT bylo zjištěno poškození maleb, nutnost



opravy těles ÚT, výmalba bočních stěn, vzhledem ke změně výšky podlahy bylo nutné upravit vodící kolejnice tyčí na šplh a hrazd u stropu tělocvičny, dále byly doplněny požadavky ze strany objednatele na lajnování příčných hříšť, uvedené položky nebyly součástí původního zadání.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 4 582 250,50 Kč

(slovy čtyři miliony pět set osmdesát dva tisíc dvě stě padesát korun českých padesát haléřů)
bez DPH

DPH 962 272,60 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 5 544 523,10 Kč

(slovy pět miliónů pět set čtyřicet čtyři tisíc pět set dvacet tři korun českých deset haléřů)
s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 160 237,16 Kč bez DPH, (193 886,96 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 18. 02. 2020

Objednatel:

PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem 18. 02. 2020

Zhotovitel:

KNOR PODLAHY - Václav Knor

Přílohy: rozpočet víceprací