

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

S předmětem plnění: „ **Rekonstrukce kabin a zázemí na FS v Chomýži**“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Hradil**, starosta
ve věcech technických:

Městský úřad Krnov
Doručeno: 05.02.2020 13:53:26
KRNOVZ-11559/2020
listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



Osobní údaje

IČ: **00296139**
DIČ: **CZ00296139**
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
zastoupený: **Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek** – jednatelé firmy
ve věcech smluvních: **Bc. Aleš Fousek**

Osobní údaje

ve věcech technických:

Osobní údaje

il.cz

Osobní údaje

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen zhotovitel

Osobní údaje

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Rekonstrukce kabin a zázemí na FS v Chomýži“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo, se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem IV. **Cena za dílo.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 1** v tomto rozsahu:

IV. Cena za dílo

Smluvní cena díla se upravuje z důvodu změn vzájemně odsouhlasených prací nad rámec smlouvy o dílo a neprovedených prací, které vznikly v průběhu výstavby nebo byly dodatečně požadovány investorem. Tyto změny jsou uvedeny v příloze (položkové rozpočty).

Smlouva o dílo – smluvní cena (bez DPH) :	1.976.305,26 Kč
Dodatek č. 1 :	89.237,51 Kč
.....	
Celková cena díla bez DPH :	2.065.542,77 Kč
DPH 21 % :	433.763,98 Kč
Celková cena díla vč. DPH :	2.499.306,75 Kč

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 116.2/28/RM/2020 ze dne 3.2.2020.....

13 -02- 2020

V Krnově dne



V Krnově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Osobní údaje

Osobní údaj

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

.....
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.