

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170025  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 119170021, 219130012

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **HG partner s.r.o.**  
Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Aleš Trnečka, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí jednatelé samostatně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) včetně. Jednatelé zastupují společnost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu více než 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170025 na akci „*MVN Vlčkovice, obnova vodního díla*“ v jednotlivých částech takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla se rozšiřuje o odst. 3.4.**

#### **č. akce 119170021 MVN Vlčkovice, odstranění nánosů**

Zhotovitel se zavazuje předat u akce č. 119170021 *MVN Vlčkovice, odstranění nánosů* aktuální verzi projektové dokumentace ve stupni DSJ do 60 dnů od data nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.

### **Čl. 4. Cena díla**

#### **Stávající text smlouvy o dílo:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 02. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 545 000,- Kč,

slovy: pětsetčtyřicetpěttisíc korun českých bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 02. 2017, dodatkem č. 1 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 2 ze dne 30. 01. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 545 000,00 Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 623 710,00 Kč

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 68 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **691 710,00 Kč**

slovy: šestsetdevadesátjedentisíc sedmsetdeset korun českých bez DPH.

### **Zdůvodnění změny termínu plnění a změny ceny díla**

U akce č. 119170021 *MVN Vlčkovice, odstranění nánosů* vyvstala nutnost provedení aktuálního zaměření povrchu dna a mocnosti sedimentů v prostoru vodní nádrže a jejich vyhodnocení v souladu s podmínkami dotačního programu. Na základě vyhodnocení aktuálního zaměření sedimentů bude nutno vypracovat aktuální verzi projektové dokumentace ve stupni DSJ včetně kompletního vyřešení trvalého uložení vytěženého sedimentu.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 68 000,00 Kč bez DPH, přičemž tato cena se skládá z ceny za aktuální zaměření povrchu dna a mocnosti sedimentu v nádrži ve výši 36 000,00 Kč bez DPH a z ceny za zpracování aktuální verze projektové dokumentace včetně nákladů za tisk a koordinační práce ve výši 32 000,00 Kč bez DPH. Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170025 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele