



MHMPP07LPN98

Stejnopis: 1

## DODATEK č. 1

### k mandátní smlouvě

č. mandanta :MAN/22/03/000082/2015

č. mandatáře: 01-A2-2838-4518/15

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 – splašková kanalizace Jih

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Hlavní město Praha,

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

(dále jen „mandant“)

### Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

se sídlem : Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ : 47116901

DIČ : CZ47116901, registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupená : Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva a

Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

bankovní spojení : Komerční banka a. s.

č.ú. : 19-1583390227/0100

(dále jen „mandatář“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění osoba zastupující Hlavní město Prahu takto:

jednající: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru investičního, Magistrátu hlavního města Prahy

2. **ČL. I.** Mandátní smlouvy - Předmět smlouvy odst. 1 a všechny obsahově navazující ustanovení mandátní smlouvy, včetně příloh mandátní smlouvy, se (z důvodu dosud neuzavřeného smluvního závazku mezi Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a

Hlavním městem Praha, a tudíž i nezahájení stavebních prací na stavbě č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 – splašková kanalizace Jih) rozšiřují o:

Aktualizaci podkladů z projednávání stavebních povolení v následujícím rozsahu:

- zajištění prodloužení lhůty pro dokončení stavby (změna stavby před dokončením),
- zajištění prodloužení platnosti vodoprávního povolení včetně povolení nakládání s vodami,
- zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení na přeložku plynu,
- aktualizace všech stanovisek dotčených organizací státní správy a samosprávy, kterým končí platnost nejpozději 30. 6. 2020,
- aktualizace všech vyjádření správců inženýrských sítí.

### 3. Čl. II. Čas plnění

Do nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebních povolení.

4. Čl. III. Odměna mandátáře a platební podmínky odst. 1: v souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o **40 000,00 Kč bez DPH**, respektive o **48 400,00 Kč včetně DPH**.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>580 800,00</b>
<i>Uhrazeno se zdanitelným plněním k 31.12. 2019</i>	<i>180 000,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>217 800,00</i>
Z toho: zajištění UR	80 000,00	16 800,00	96 800,00
Z toho: Zajištění SP	100 000,00	21 000,00	121 000,00
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>340 000,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>411 400,00</b>
Zajištění aktualizace podkladů z projednávání stavebních povolení dle dodatku č.1	40 000,00	8 400,00	48 400,00
TDI a činnosti po dokončení stavby	300 000,00	63 000,00	363 000,00
<b>Nová cena celkem včetně dodatku č. 1</b>	<b>520 000,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>629 200,00</b>

Odměna mandátáře za **zajištění aktualizace podkladů z projednávání stavebních povolení dle dodatku č.1** bude uhrazena na základě dílčí faktury – daňového dokladu. Faktura bude doložena po nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebních povolení. Přílohou faktury bude Protokol o předání a převzetí dílčího plnění potvrzený mandantem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Mandátní smlouvy. Ostatní ustanovení Mandátní smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.




2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Mandátní smlouva vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m.Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Mandátní smlouvy vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden mandatář.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č.1 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
6. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č.1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

V Praze dne 17-02-2020

mandant




Ing. Karel Prajer  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy



mandatář



Ing. Sárka Balšanková  
místopředseda představenstva



Ing. Jirí Frýba  
člen představenstva

