

č. Smlouvy Objednatele: **000012 00 20**

č. Smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o Dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**OZ**“)

akce

„Zapuštění zdvihací plošiny do podlahy – pracoviště spodního mytí – ÚD Hostivař“

1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1930731349/0800

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DESEADO EU s.r.o.

se sídlem: č.p. 47, 330 13 Trnová

zastoupená: 

IČO: 04525761

DIČ: CZ04525761, plátce DPH

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: 2114296320/0600

OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 31827

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Výchozí podklady a údaje

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č.j. **1000226320 s názvem „Zapuštění zdvihací plošiny do podlahy – pracoviště spodního mytí – ÚD Hostivař“** na uzavření smlouvy o dílo tak, jak je blíže vymezeno v čl. 3 této smlouvy (dále jen „**Dílo**“), kterou se Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zavazuje k řádnému provedení Díla v požadovaném čase a kvalitě a Objednatel se zavazuje za provedené Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení smlouvenou cenu.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, s rozsahem a povahou Díla, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,

kteřé jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění, včetně doby trvání smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

3. Předmět Díla

Předmětem Díla je:

- 3.1. Realizace dodávky stavby na investiční akci „Zapuštění zdvihací plošiny do podlahy – pracoviště spodního mytí – ÚD Hostivař“, ID 20-0-2505.
- 3.2. Stavba bude provedena v rozsahu DSP/DVZ pod názvem Zapuštění zdvihací plošiny Hala spodního mytí, vyhotovené projekční firmou HABENA spol. s r. o. v termínu 04/2019, která byla Zhotoviteli předána v rámci zadání poptávkového řízení. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se s uvedenými dokumenty řádně seznámil.
- 3.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány připomínky objednatele a případného zástupce Objednatele uplatněné v průběhu provádění Díla. Před definitivním vydáním této dokumentace dojde k předložení dokumentace Objednateli k připomínkám. Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými předpisy, normami a dalšími požadavky Objednatele.
- 3.4. Tato dokumentace bude v rozsahu dle skutečného provedení Díla ve 4 vyhotoveních včetně elektronické verze CD/DVD/flash disk ve formátu .DOC/DOCX, .PDF, .XLS/XLSX, .DWG.
- 3.5. Zajištění potřebných zkoušek, protokolů a certifikátů pro kolaudaci a následné provozování Díla.
- 3.6. Spolupráce při zajištění kolaudace/souhlasu s užíváním v rozsahu účasti na těchto řízeních a případné doplnění podkladů požadovaných kolaudačním orgánem či plnění jiných jeho pokynů z řízení vyplývajících.

4. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání staveniště. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele, dokončené Dílo bez zjevných vad převzít.
- 4.2 Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště v 7 denním předstihu, kdy Zhotovitel se zavazuje ve stanoveném termínu staveniště převzít. Pokud Zhotovitel v uvedeném termínu staveniště nepřevzme, považuje se staveniště pro účely běhu lhůty pro dokončení Díla za převzaté.
- 4.3 Zhotovitel vyhotovil harmonogram výstavby Zhotovitele, který vychází ze zadání objednatele a který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Harmonogram umožňuje řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na Díle. Při prodloužení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu výstavby Zhotovitele o více jak 14 (čtrnáct) dní, nebo na základě požadavku Objednatele nebo zástupce Objednatele je Zhotovitel povinen harmonogram výstavby revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na Díle. Práva objednatele stanovená v této smlouvě vážící se k harmonogramu a k termínům v něm stanoveným, včetně nároků objednatele z titulu prodloužení Zhotovitele s prováděním Díla, se však váží k původní verzi harmonogramu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a zůstávají zachována i při revizi harmonogramu; pro vyloučení pochybností se sjednává, že žádné revize harmonogramu nemají vliv na termín pro provedení Díla uvedený v bodě 4.1 této smlouvy.
- 4.4 Doba provedení Díla bude prodloužena:
 - a) vzniknou-li v průběhu provádění Díla překážky prokazatelně z viny objednatele, a to o dobu trvání překážky,
 - b) jestliže přerušování prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí. Prodloužení doby provádění Díla se určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

Objednatel není povinen přistoupit na prodloužení podle článku 4.4 b. této smlouvy, pokud Zhotovitel do 4 kalendářních dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti o ní písemně neinformoval zástupce Objednatele či Objednatele, a do 7 dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené zástupcem Objednatele či Objednatelem, nesdělil písemně zástupci Objednatele podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež můžeme považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění/prodloužení. Uvedené neplatí, pokud o okolnostech vyšší moci objednatel věděl, nebo vzhledem k povaze vyšší moci vědět musel.

- c) případné úpravy doby provádění Díla dle písm. a) a b) tohoto bodu smlouvy budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

5. Místo plnění

Místem plnění jsou prostory Objednatele Praha 10 - Malešice, U vozovny 590/6.
Katastrální území Hostivař, parc. č. 2644/8.

6. Cena Díla

- 6.1. Zhotovitel stanovil celkovou cenu za kompletní splnění Díla. Cena je stanovena jako pevná a obsahuje veškeré náklady na kompletně provedené Dílo a je platná po celou dobu provádění Díla. Výkaz výměr slouží pouze pro oceňování případných víceprací a méněprací. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou při provádění Díla a to včetně těch, které představují zvýšení úsilí Zhotovitele s prováděním Díla - jako veškerá náhradní opatření nezbytná pro provedení Díla, příplatky za práce vykonávané mimo běžnou pracovní dobu, výkon dozorové činnosti, ekologickou likvidaci odpadu a odvoz odpadu, závěrečný úklid dotčených prostor, příplatky na ztížené podmínky v podzemí, náklady na územní a provozní vlivy. Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat změnu ceny z důvodu změny míry inflace.

Cena Díla celkem bez DPH 1 924 469,- Kč

- 6.2. Způsob oceňování víceprací a méněprací.
- 6.2.1. Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
- 6.2.2. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 6.2.3. Jakékoliv případné vícepráce mimo zadaný výkaz výměr mohou být zahájeny pouze po písemném pokynu Objednatele. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 6.3. Další položky nabídkové ceny:
- 6.3.1. Cena za Dílo dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému provedení Díla, zejména pak:
- veškerých nákladů Zhotovitele na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režii, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou.
 - veškerých nákladů na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, včetně m.j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště objednatel), nákladů na BOZP a PO pracovníků a

nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení.

- c) nákladů na záruky.
- d) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, po dobu provádění Díla, až do jeho úplného dokončení.
- e) nákladů na zhotovení a instalaci informačních tabulí na staveništi od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla. Umístění a obsah informačních tabulí musí být písemně schválen Objednatelem.
- f) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby.
- g) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod.
- h) nákladů na pojištění.
- i) nákladů na sankce/penále.
- j) nákladů nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla.
- k) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů.
- l) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení Díla a jeho zajištění.
- m) nákladů na kompletní úklid po provedení Díla.

6.3.2. K vyloučení pochybností se za Dílo považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k provedení Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto smlouvou.

6.4. Oceněný výkaz výměr v členění po jednotlivých objektech tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

6.5. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek Objednatele na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny, s tím, že dojde k příslušné úpravě ceny Díla. O tomto bude následně uzavřen dodatek ke Smlouvě. Jakékoli dodatečně přiměřené náklady Zhotovitele účelně vynaložené na redukci rozsahu Díla jdou k tíži Objednatele, s výjimkou ceny redukováných prací a dodávek.

6.6. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě mohou být zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem Objednatele. Tento v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý materiál nebo technologické postupy.

6.7. Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění Zhotovitele zaslané na adresu Objednatele, na základě jakých skutečností je nutné realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného postupu a materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění Zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, studie, atd.)

7. Zastavení/přerušování Díla

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí Dílo bez odsouhlasení objednatel, nekvalitně apod.).

7.2. Pokud dojde k přerušování provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto přerušování. Následně Objednatel sám projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení Díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění Díla.

- 7.3. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit provádění Díla, dochází-li k opakovanému poškození majetku Objednatele.

8. Platební podmínky

- 8.1. Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění na základě předávacího protokolu a soupisu skutečně uskutečněných dodávek a provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatel. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí Díla objednatel. Soupis skutečně provedených prací a předávací protokol bude přílohou daňového dokladu. Objednatel není povinen převzít dokončené Dílo ani s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání a provozu Díla.
- 8.2. DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. V případě stavebních a montážních prací zařazených do CPA 41-43 se použije § 92a) a 92e) zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné zařazení poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace produkce CPA platného od 1. ledna 2015.
- 8.3. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
- 8.4. Faktura - daňový doklad bude vystaven na objednatel na adresu jeho sídla a zaslány na adresu sídla objednatel.
- 8.5. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto údaje:
- číslo smlouvy
 - číslo a název akce
 - předmět Díla
 - IČO objednatel i Zhotovitel
 - celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny
 - bankovní spojení Zhotovitel
 - razítko a podpis odpovědné osoby
 - číslo objednávky objednatel (sdělí zástupce objednatel pro účel vystavení faktury)
 - identifikační číslo akce ID 20-0-2505
 - razítko a podpis odpovědné osoby
 - zjišťovací protokol a soupis uskutečněných dodávek a prací opatřený podpisem odpovědné osoby objednatel
 - číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA.
- 8.6. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě nebo bude jinak neúplná či nesprávná, je objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury Objednateli.
- 8.8. Objednatel uhradí fakturu pouze na bankovní účty Zhotovitel zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.

- 8.9. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
- 8.10. Objednatel neposkytuje zálohy.

9. Záruční doba

- 9.1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení použité při provádění Díla bylo na úrovni požadované smlouvou, objednatel a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, nebo jinak k obvyklému, účelu a zachová si smluvené, nebo jinak obvyklé, vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení, tj. zejména plnou funkčnost, a to po celou záruční dobu, která činí 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatel.
- 9.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy.
- 9.4. Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené ve smlouvě v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí zástupce Objednatele po projednání s Objednatel, případně objednatel. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.
- 9.5. Pokud Objednatel uvědomí Zhotovitele o vadě Díla v záruční době, Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit v souladu s pokyny Objednatele. Veškeré tyto práce a dodávky budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Pokud se vada ukáže jako neodstranitelná, má Objednatel právo na slevu z ceny Díla.
- 9.6. Zhotovitel je povinen odstranit objednatel reklamovanou vadu:
do 48 hodin bránící provozu od jejich reklamace a ostatní vady do 2 týdnů od jejich reklamace, pokud si strany vzájemně nestanoví jinak.
- 9.7. Reklamace (v písemné formě) musí obsahovat přesný popis vady, musí být podepsána oprávněným zástupcem Objednatele či Objednatel a doručena do sídla Zhotovitele. Pokud vada nebude v dohodnutém termínu odstraněna, má Objednatel právo zajistit odstranění vady u jiné osoby, a to na náklad Zhotovitele. Pokud nebude v reklamaci uvedeno, že se jedná o vadu bránící provozu, platí, že se o vadu bránící provozu nejedná.
- 9.8. Po dobu od reklamace do odstranění vady záruční doba neběží.
- 9.9. Důvodnost reklamace vady, pokud ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil.

10. Odpovědnost za škodu, pojištění

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že provede Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
- porušení obecně závazných předpisů,
 - porušení smluvních podmínek,
 - porušení příkazů daných objednatel,

- d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku.
- 10.2. Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a dílčí (oddělenou) odpovědnost. Této odpovědnosti se může částečně nebo úplně zprostit, pokud prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele a Zhotovitel Objednatele před vznikem škody na možnost jejího vzniku prokazatelně upozornil.
- 10.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy být pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním na základě této smlouvy, přičemž výše pojistného krytí nebude nižší než 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen kdykoli po dobu účinnosti této smlouvy umožnit Objednateli si existenci výše uvedeného pojištění ověřit, zejména doložením kopie pojistné smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od žádosti Objednatele. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše tohoto pojištění není odhadem výše případné škody, kterou může Zhotovitel Objednateli způsobit. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout, přičemž Zhotovitel za tuto škodu odpovídá v plném rozsahu.
- 10.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. V takovém případě objednatel poskytne o něm Zhotoviteli doklad. Náklady v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle účtů Objednatele.
- 10.5. Objednatel je vlastníkem prováděného Díla po celou dobu provádění Díla. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného a převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení s termínem provedení Díla dle bodu 4.1 této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení v termínu dle této smlouvy se sjednává ve výši [REDACTED] za každou vadu a každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- 11.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele odstraněním záručních vad v termínu dle této smlouvy se sjednává ve výši [REDACTED] za každý započatý den prodlení pro vady bránící provozu a [REDACTED] za každý započatý den prodlení pro ostatní vady.
- 11.4. Pokud Zhotovitel neplní své povinnosti dle bodu 10.4 této smlouvy, tj. neudrží pojištění v požadované výši nebo neumožní Objednateli si existenci pojištění ověřit, zaplatí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý započatý den prodlení s plněním těchto povinností.
- 11.5. Pokud Zhotovitel nepředá dokumenty podle bodu 3.2 a 3.3 této smlouvy nejpozději termínu k provedení Díla dle bodu 4.1 smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši [REDACTED].
- 11.6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 11.7. Ujednání kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatel práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody či újmy, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává; za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Uhrazením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná smluvní pokutou.
- 11.8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení Zhotoviteli. Faktura musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu.

12. Poddodávky

- 12.1. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provádění Díla bude předem odsouhlasena Objednatelem.
- 12.2. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
- 12.3. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám.

13. Další práva a povinnosti objednatele

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, jež jsou nezbytné k provedení Díla.
- 13.2. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel je povinen řádně a včas dokončit Dílo a odstranit jeho vady a nedodělky v přesném souladu se smlouvou a k plné spokojenosti Objednatele. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele a/nebo zástupce Objednatele ve všech záležitostech, týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele a/nebo zástupce Objednatele.
- 13.4. Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako náradí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi.
- 13.5. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku zástupce Objednatele i jeho poddodavatele se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do předání a převzetí celého Díla.
- 13.6. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele či Objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její úplné znění.
- 13.7. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě smluvní strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 13.8. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků:
 - (a) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele či Objednatelem,
 - (b) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a staveniště, včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná bezpečnostní opatření, včetně m.j. výstražného značení a řádného osvětlení v souladu s právem,
 - (c) nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části Díla, zařízení a materiálu až do doby převzetí bezvadného Díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění Díla,

- (d) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště,
- (e) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu osob a životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zamezení škody na majetku, proti zasahování do práv třetích osob m.j. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti,
- (f) je dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů vznikajících při provádění, s výjimkou odpadů kovových a jejich slitin. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídít dle druhu a kategorie a vytríděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, [redacted] Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.

KO je nutné třídít dle následujícího:

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů)

170101 - beton

170405 – železo, ocel

170401 – měď, bronz, mosaz

170402 – hliník

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely

170407 – směsné kovy

170504 – zemina a kamení

Váží lístek předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.

Zhotovitel, v rámci provádění Díla, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele.

- 13.9. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Zhotovitel si před započítím provádění Díla zajistí u Objednatele pro své pracovníky externí průkazy (popř. identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor Objednatele a případně školení nařízené vnitropodnikovými normami Objednatele.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla respektovat a plnit podmínky stavebního povolení.
- 13.11. Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních inženýrských sítí.
- 13.12. Vyklizené a uklizené staveniště předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání Díla/kolaudace.

14. Stavební deník

- 14.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 14.2. Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru Objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy Objednatel, technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, případně další osoby určené právními předpisy či smluvními stranami.

14.3. Deník bude veden se dvěma průpisy.

14.4. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději následující kontrolní den, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.

15. Předání a převzetí Díla

15.1. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla.

15.2. Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a nedodělky, které nebrání užívání Díla. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující jakékoli vady a nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění.

15.3. Objednatel bude Dílo přejímat jako celek. Dílo bude předáváno jako funkční. Dílo bude provedeno jeho protokolárním předáním a převzetím.

15.4. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí Objednatel. Na tomto základě Objednatel svolá všechny účastníky přejímacího řízení.

15.5. K zahájení přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách aj.

15.6. O přejímce Díla vyhotoví Objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o předání a převzetí Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele.

15.7. Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro užívání Díla, pro případné zahájení zkušebního provozu/závěrečnou kontrolní prohlídku Stavebním úřadem, získání všech povolení (zejména kolaudačního souhlasu), za jejíž vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména:

- (a) prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé k provozu a užívání;
- (b) všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb), ve znění pozdějších předpisů, vyjma těch, které má obstarat Objednatel;
- (c) atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů - atesty si Zhotovitel může v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu), pokud náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální zkoušky;
- (d) zápisy o provedených revizních zkouškách zařízení a rozvodů;
- (e) protokoly o provedených individuálních, případně komplexních zkouškách zařízení;
- (f) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- (g) atesty požární odolnosti konstrukcí a zařízení;
- (h) doklady o likvidaci odpadů po dobu výstavby Díla;
- (i) protokoly o zkouškách předepsaných;
- (j) u strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou dokumentaci daného zařízení;
- (k) vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních lístků;
- (l) revize, protokoly.

16. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

16.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

16.2. Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze), nebo jsou přijata usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací Zhotovitele, nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku Zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně Zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud Zhotovitel:

- (a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností/přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek,
- (b) se ocitne v prodlení s provedení Díla o více než 14 kalendářních (čtrnáct) dnů, vyjma Objednatelům odsouhlasených posunů těchto termínů,
- (c) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo používá závadných, případně jiných než schválených materiálů,
- (d) porušil nebo nesplnil ustanovení článku poddodavatelé,
- (e) přes předchozí písemné upozornění jinak opakovaně neplní své povinnosti podle smlouvy,
- (f) nepředal pojistnou smlouvu,

pak Objednatel může odstoupit od smlouvy.

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní práva Objednatele nebo zástupce Objednatele podle smlouvy, která Objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší a Objednatel může sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. Objednatel nebo tento jiný Zhotovitel mohou k dokončení využít za dohodnutých podmínek a za úplatu zařízení Zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které považují za vhodné. V daném případě se takto dohodnuté podmínky a úplata promítnou do vypořádání zaniklé smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 17.4 této smlouvy.

16.3. Zástupce Objednatele co nejdříve po odstoupení od smlouvy stanoví a potvrdí:

- (a) na jakou případnou částku k datu uvedeného odstoupení od smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok za práce provedené podle smlouvy a
- (b) cenu nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných staveb.

16.4. Pokud to právo nezakazuje, Zhotovitel po obdržení pokynu zástupce Objednatele či Objednatele do 7 dnů od odstoupení od smlouvy postoupí Objednateli prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k provádění jakékoli práce pro účely smlouvy, které Zhotovitel uzavřel s tím, že před tímto postoupením Zhotovitel ve formě přijatelné pro zástupce Objednatele či Objednatele výslovně zaručí, že veškeré toto zboží a materiály nebo služby či smlouvy o provedení práce jsou nezatíženy, bez zadržovacího práva nebo finančního břemene a lze s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci třetí strany. Tato záruka bude doplněna slibem odškodnění ve formě přijatelné pro Objednatele.

16.5. Pokud na majetek Objednatele bude soudem prohlášen úpadek anebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo vstoupí Objednatel do likvidace, kromě případů, kdy tak činí pro účely spojení nebo fúze nebo přeměny, má Zhotovitel právo přerušit práce na díle nebo odstoupit od smlouvy.

16.6. Pokud je smlouva ukončena podle bodu 16.2 této smlouvy, Objednatel uhradí Zhotoviteli veškerou práci provedenou před datem ukončení na základě cen a sazeb uvedených ve smlouvě, a dále prokazatelně doložitelné náklady na materiály a zařízení, dodané a v přiměřené míře objednané pro účely Díla. Úhradou se materiály a zařízení stávají majetkem Objednatele.

16.7. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně, neodstoupí-li odstupující strana s účinky do budoucna v souladu s § 2004 odst. 3 OZ. V takovém případě uvede odstupující strana den, ke kterému je takového odstoupení od smlouvy účinné. Právo smluvních stran odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno.

17. Ostatní ujednání

17.1. Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění smlouvy.

17.2. Pokud smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.

17.3. Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny se buď doručují osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zasílají elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla.

17.4. Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné strany, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

17.5. Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština.

18. Zastupování smluvních stran

Oprávnění jednat za Objednatele:

- ve věcech technických:



Oprávnění jednat za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Tyto osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení nebo uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech předání Díla, vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní strany je mohou kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno.

19. Ochrana zdraví při práci, zajištění požární ochrany a ochrana životního prostředí

19.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla bude dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě.

19.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací a zajišťuje je na svém pracovišti.

20. Závěrečná ujednání

20.1. Tato smlouva se řídí OZ.

- 20.2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.
- 20.3. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které ze smlouvy výslovně nevyplývají.
- 20.4. Práva či povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
- 20.5. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
 - nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
 - učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
 - nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
- 20.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje:
- že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
 - že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO;
 - že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
 - že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;
 - každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nezbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
- 20.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.
- 20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve **2 stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.
- 20.9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

20.10. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Objednatele.

20.11. Smluvní strany svým podpisem výslovně stvrzují, že si celou smlouvu přečetly, porozuměly jí, souhlasí s jejím obsahem a zároveň prohlašují, že nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2: Harmonogram plnění

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

V Praze, dne:

Za Objednatele

V Trnové, dne:

Za Zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Deseado EU s.r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost