

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

OPRAVA KAPLE V OBCI VEŘECHOV

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS – KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis 9622 C
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XXX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 1 v hodnotě +15.606,- Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- a) projektovou dokumentací stavby „Oprava kaple v obci Veřechov“ zpracovanou Ing. arch. Michalem Rosteckým dne 03.01.2016,
 - b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 25.01.2016,
 - c) rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 19.07.2016,
 - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 243.997 Kč bez DPH.**

3. V čl. VIII. se na konec článku doplňuje odstavec č. 6 ve znění:

6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo **uzavřenu** 12.02.2016.*

V Horažďovicích, dne 10.08.2016

Za objednatele: 19.08.2016

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Libor Smolík
jednatel společnosti