

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 27. 8. 2019 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0493/2019/ORM, č. zhotovitele 2019 0138 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020 (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení průzkumů a zpracování inženýrských činností pro akci označenou „Hranice – Severovýchodní obchvat - průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí“.
2. Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění (méněpráce + vícepráce) se výše uvedená smlouva o dílo mění tak, jak je uvedeno níže.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně soupisu prací, a to tak, že

předmět díla se ponižuje o tyto méněpráce:

- Předběžný geotechnický průzkum - 180 714 Kč bez DPH
- Pedologický průzkum - 1 000 Kč bez DPH
- Průzkum kontaminace - 4 340 Kč bez DPH

Méněpráce celkem - 186 054 Kč bez DPH

předmět díla rozšiřuje o tyto vícepráce:

- Předběžný geotechnický průzkum + 35 650 Kč bez DPH
- Průzkum kontaminace + 1 450 Kč bez DPH

Vícepráce celkem + 37 100 Kč bez DPH

2. Změna činností týkající se předmětu plnění dle výše uvedeného v odstavci 1 tohoto článku je podrobně samostatně uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 v oceněném výkazu výměr provedených prací.
3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo označená jako „Oceněný výkaz výměr“ se nahrazuje novou přílohou, tj. Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 označenou jako „Oceněný výkaz výměr provedených prací“.
4. Tímto Dodatkem č. 2 se článek V. Cena, odstavec 1 ruší a nově sjednává v následujícím znění:

V. CENA

1. Cena za předmět plnění dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v rozsahu oceněného výkazu výměr provedených prací dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 a činí:

1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za diagnostický průzkum	184 650,-Kč
DPH 21 %	38 777,-Kč
Celkem	223 427,-Kč
cena za předběžný geotechnický průzkum	733 002,-Kč
DPH 21 %	153 930,-Kč
Celkem	886 932,-Kč
cena za pedologický průzkum	72 060,-Kč
DPH 21 %	15 133,-Kč
Celkem	87 193,-Kč
cena za dendrologický průzkum	216 000,- Kč
DPH 21 %	45 360,- Kč
Celkem	261 360,-Kč
cena za průzkum kontaminace	74 850,-Kč
DPH 21 %	15 718 ,-Kč
Celkem	90 568,-Kč
cena celkem bez DPH	1 280 562,-Kč
DPH 21 %	268 918,-Kč
cena celkem s DPH	1 549 480,-Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetdevěttisícčtyřistaosmdesát korun českých)

Uvedená celková cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou, a to i v rámci dílčích položek, cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy o dílo.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě.

6. Podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny schválením Rady města Hranic usnesením 897/2020 - RM 31 ze dne 11. 2. 2020.

V Hranicích dne:.....

V dne:.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Ing. Michal Kofroň
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (méněpráce + vícepráce)

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr provedených prací