

**Dodatek č.1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 10515_03

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ**

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor : [REDACTED]

Kordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu AD.**II. Předmět plnění: Beze změny****„CV 045 014, Vysoká Pec, VDJ Drmaly – rekonstrukce VDJ “****III. Čas plnění: Mění se**

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	[REDACTED]
3.3 Práce po dokončení stavby	[REDACTED]
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	-
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	[REDACTED]
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	[REDACTED]

Body IV. – X. Beze změny

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne:


29-01-2020

V Teplicích dne:

28-01-2020

Příkazce

Příkazník



Ing. Martin Matzek, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.