



## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

*podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

který uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou:

### **Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč

IČO: 000 91 766

jednající: Ing. Jaroslav Martínek, ředitel

Kontaktní osoba:

Email:

(dále jen „objednatel“)

a

### **Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace,**

se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,

IČO: 71294376,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932

zastoupená ředitelkou: Ing. Erika Šteflová, MBA

Kontaktní osoba:

Email:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“).

## **I.**

Dne 26. 10. 2018 uzavřely mezi sebou smluvní strany Smlouvu o dílo, jejíž předmět je podrobně specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy a dne 15. 11. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany se dohodly na změně průběžného harmonogramu díla. Tím dochází ke změně znění přílohy č. 1 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 1. Cenová nabídka, harmonogram, finanční plán, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **II.**

Tímto dodatkem se zároveň mění následující ustanovení samotné Smlouvy o dílo takto:

### **1. Článek 4 Odstavec 4 nově zní:**

Faktura bude obsahovat náležitosti upravené v § 28 a násl. zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění a dále název a registrační číslo projektu: „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0006875“. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a bude uváděna na faktuře.





2. Nově se vkládá článek 6 odstavec 8 ve znění:

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č.1: Cenová nabídka, harmonogram, finanční plán

V Třebíči dne

V Jihlavě dne

.....

.....

za Muzeum Vysočiny Třebíč,  
příspěvkovou organizaci

za Projektovou kancelář Kraje Vysočina,  
příspěvkovou organizaci

Ing. Jaroslav Martínek  
Objednatel

Ing. Erika Šteflová, MBA  
Zhotovitel



	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu Vypracování žádosti o platbu	29 900 Kč
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (sopsis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	9 100 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	56 550 Kč
<b>Celkem</b>	<b>Realizace projektu CELKEM:</b>	<b>95 550 Kč</b>
<b>I. Celkem za projekt</b>		<b>95 550 Kč</b>
Administrace veřejné zakázky	Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta)	90 164 Kč
	Oznámení zadávacího řízení a uveřejnění ve VVZ (+TED) - za součinnosti klienta (+ Předběžné oznámení a odůvodnění VZ)	5 200 Kč
	Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta)	29 900 Kč
	Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání	19 964 Kč
	Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání	34 682 Kč
	Výzva k podání nabídek zájemcům v užším řízení / JŘSU	- Kč
	Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) / příprava a účast jednání o nabídkách v JŘSU (pouze)	28 600 Kč
	Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny)	41 646 Kč
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, oznámení o uzavření smlouvy)	26 000 Kč
	Příprava dokumentů pro vyřízení námitek	2 600 Kč
	Písemná zpráva a podklady pro uzavření smlouvy, komunikace s ŘO, vč. uveřejnění na profilu	18 200 Kč
	Uveřejnění oznámení o ukončení řízení ve VVZ (+TED), evidence úkonů	14 300 Kč
	Kompletace spisu k archivaci	15 600 Kč
<b>II. Celkem za administraci veřejných zakázek</b>		<b>326 856 Kč</b>
<b>Celkem</b>		<b>422 406 Kč</b>

Seznam aktivit	Cena	Datum zahájení	Datum ukončení
1. Zpráva o realizaci	95 550 Kč	01.06.2021	31.12.2021
Nadlimitní VZ na části (Modernizace a rozšíření expozic - 4 části)	130 211 Kč	01.10.2019	30.06.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 1 (archivní regály)	49 161 Kč	01.11.2019	30.06.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 2 (radiotelemetrické vybavení)	49 161 Kč	01.07.2020	31.03.2021
Veřejná zakázka malého rozsahu 3 (EZS)	49 161 Kč	01.01.2020	31.12.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 4 (restaurování)	49 161 Kč	01.01.2020	31.12.2020
<b>Celkem</b>	<b>422 406 Kč</b>		

Finanční plán	
2017	- Kč
2018	- Kč
2019	- Kč
2020	277 695 Kč
2021	144 711 Kč
2022	- Kč
2023	- Kč
2024	- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>422 406 Kč</b>