

| Harmonogram činností a cen | | | | | | Hodnoty vypočtené na základě Dodavatelem doplněné celkové nabídkové ceny |
|---|--|--|---|---|--|--|
| Fáze | Název fáze | Popis jednotlivých fází předmětu veřejné zakázky | Dodací lhůty pro jednotlivé fáze předmětu veřejné zakázky [měsíce] | Procentní hodnota ceny jednotlivé fáze předmětu veřejné zakázky k celkové nabídkové ceně [%] | Cenové omezení (zastřešení) | Nabídkové ceny jednotlivých fází předmětu veřejné zakázky [Kč] |
| Fáze - 1 | Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS/1) | <u>DZS/1 - stavební úpravy stávajících experimentálních prostor</u> Projektová dokumentace pro zadání stavebních úprav stávajících experimentálních prostorů v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce | do 4 měsíců od účinnosti smlouvy | 26,00 | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7 400 000,- Kč bez DPH je Zadavatelem stanovena jako maximálně přípustná. Nabídková cena dodavatele nesmí být vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. | ■ |
| Fáze - 2 | Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) | <u>DUR - přístavba nové haly</u> Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro přístavbu nové haly včetně její infrastruktury a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce | do 3 měsíců od účinnosti smlouvy | 15,50 | | ■ |
| Fáze- 3 | Zajištění pravomocného územního rozhodnutí | <u>Pravomocné územní rozhodnutí o přístavbě nové haly</u> Zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro přístavbu nové haly včetně její infrastruktury a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů | do 6 měsíců od podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby | 5,00 | | ■ |
| Fáze - 4 | Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) | <u>DSP - přístavba nové haly</u> Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) pro stavbu přístavby nové haly včetně její infrastruktury a podání žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce | do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí | 16,00 | | ■ |
| Fáze - 5 | Zajištění pravomocného stavebního povolení | <u>Pravomocného stavebního povolení pro přístavbu nové haly</u> Zajištění pravomocného stavebního povolení pro přístavbu nové haly včetně její infrastruktury a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů | do 12 měsíců od podání žádosti o stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu | 5,00 | | ■ |
| Fáze 6 | Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS/2) | <u>DZS /2- přístavba nové haly</u> Projektová dokumentace pro zadání stavby přístavby nové haly včetně její infrastruktury, která je v souladu s požadavky definovanými v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce | do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení | 22,50 | | ■ |
| Fáze - 7 | Autorský dozor | Spolupráce při provádění stavby formou autorského dozoru včetně veškeré potřebné součinnosti pro získání úředního souhlasu s užíváním Stavby | N/A | 10,00 | | ■ |
| Celková nabídková cena (bez DPH) | | | | | | 4 439 000,00 Kč |