



| | | | |
|--|--|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | Cofi s.r.o. | | |
| Investor: | Statutární město Brno | Datum: | |
| Projekt: Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005324 | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | depeší ISKP <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | |
| na jinou část smlouvy: | PD - 01_3.3.36_EST.11_VIS_Brno | | |
| Předmět změny: | | | |
| 1. Změna umístění elektronické sirény EST.11 | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| 1. V rámci realizace EST.11: Kalvodova 918/29a bylo vyhodnoceno, že umístění elektronické sirény dle projektové dokumentace není nejvhodnější. Po dohodě s investorem a nájemcem společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. byla domluvena lepší pozice pro umístění elektronické sirény (jak z důvodu akustických podmínek, tak realizačních). Elektronická siréna zůstane na stejné budově. Skutečná pozice elektronické sirény bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení. Majetkoprávní vztahy se nemění. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | 1 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| - změna projektu nemá vliv na celkovou cenu. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | [Redacted] | | |
| Ing. Bibiana Janebová | [Redacted] | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| Souhlasí se změnou. [Redacted] | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s navrhovaným řešením. Kvalita varovného tónu a verbálního slova v dané lokalitě není tímto přesunem narušena. | | | |
| Příloha: Technická zpráva – Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města | | | |

RH elektro projekt

za RH elektroprojekt s.r.o.
RH elektroprojekt s.r.o.



| | | |
|--|-------------------------------------|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Cofi s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Jan Polák | |
| Datum: | 13.1.2020 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo a dodatkem č.1 tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| 1. V Oznámení změny č. 1 | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| 1. Přemístění elektronické sirény v rámci jednoho objektu. Podrobně uvedeno a popsáno v části oznámení změny. | | |
| Počet připojených listů specifikací:0 | Počet připojených výkresů:0 | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| není | není | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| není | není | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | | |
| Datum: 16.1.2020 | Datum: 16.1.2020 | |

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGIST. INŽENÝR BRNA
Odbor vodního a lesního hosp. a zemědělství
Kouniceva 67
601 67 BRNO
601 67 BRNO
-001-

COFI s.r.o.
Ohradní 1424/2b
140 00 Praha 4
IČ: 27187616
DIČ: CZ27187616