

Položkový rozpočet

S:	152-3-7	VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, st.č.4222
O:	SO 01.a	Opěrné zdi
R:	2b	Les06/19 VCP změny ceny materiálu záporového pažení profilů HE-B 120

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				478 296,00
1	1301-R05	dočasně použitý materiál - ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375	t	13,65000	35 040,00	478 296,00

Připočet materiálu zápor na II.etapu výstavby s jednotkovou cenou zohledňující dodávku dvojnásobného množství materiálu

Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.