

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**  
**Stavební úpravy průchozích pokojů**  
uzavřený mezi

**Domov Božice, příspěvková organizace**

se sídlem: Božice 188, Božice 671 64

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 45671877

Zastoupena: Mgr. Ing. Ivanou Petráškovou, MBA, ředitelkou  
dále jen „**Objednatel**“

a

Společnost: **STAVIMAL s.r.o.**

se sídlem: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Zastoupen: Miroslavem Rákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“

ve smlouvě společně jako „**Smluvní strany**“

**I.**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2019 Smlouvu o dílo na provedení díla Stavební úpravy průchozích pokojů (dále jen smlouva o dílo). Smluvním stranám je tato smlouva o dílo známa. Smluvní strany tímto dodatkem mění některá ujednání uvedené smlouvy o dílo.

**II.**

1) Z důvodů změn rozsahu a dodatečných prací potřebných pro dokončení a zprovoznění díla dochází ke změně celkové ceny za provedené dílo.

Rekapitulace

Cena za dílo dle dodatku č. 1                      472 932,- Kč bez DPH

Odpočet neprovedené práce                      121 821,-kč bez DPH

Vícepráce    133 586,-kč bez DPH

Po započtení neprovedených prací a víceprací se zvyšuje dohodnutá cena díla na částku ve výši 484 697,- Kč bez DPH při zachování stejného rozsahu díla, odst. 3.1. smlouvy o dílo nově tedy zní:

Dohodnutá smluvní cena ve výši 484 697,- Kč (slovy čtyři sta osmdesát čtyři tisíc šest set

devadesát sedm korun českých) **bez DPH**, tedy 557 402,- Kč (slovy pět set padesát sedm tisíc čtyři sta dva korun českých) **s DPH**, se považuje za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Výše DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

2) V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### **III.**

Tento dodatek byl vyhotoven na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a strany se zavazují se jím řídit.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po jednom vyhotovení.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 – cenová kalkulace neprovedené práce

Příloha č. 2 – cenová kalkulace dodatečně požadovaných prací

V Božicích dne 20.1.2020

V Brně dne 20.1.2020

.....  
Ivana Petrášková, ředitelka  
Objednatel

.....  
Miroslav Rak, jednatel  
zhotovitel