



TSKRP008XFXM

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:

„LIBEŇSKÝ MOST - odstranění havarijního stavu konstrukcí“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/001

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS180012

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

a

2. Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9654

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 141510186/0100

zastoupena: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4210/001 ze dne 30. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“), a to vzhledem k trvalé potřebě zajištění podepření částí Libeňského mostu, a to až do doby provedení jeho rekonstrukce.

III.**Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)**

S ohledem na znění čl. III. odst. 2 a čl. IV. odst. 3 Smlouvy v návaznosti na § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (předpokládaná možnost změny termínu i ceny v návaznosti na prodloužení doby nájmu) dochází nabytím účinností tohoto Dodatku k doplnění čl. IV. odst. 2 o následující větu:

„Po uplynutí 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy bude konečná cena díla navýšena měsíčně vždy o [redacted] DPH, což je částka tvořící měsíčné nájemné za užití podpurných konstrukcí, a to až do jejich demontáže, předpokládané touto Smlouvou.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **17. 02. 2020**

za Objednatele:

[redacted]
Ing. Josef Sinčák
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[redacted]
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

za Zhotovitele:

[redacted]
SMP CZ, a.s.
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

[redacted]
SMP CZ, a.s.
Ing. Jan Freudl
člen představenstva

09-20
SMP CZ
SMP CZ a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČ: 27195147 | DIČ: CZ27195147