

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/55 Přerov-průtah, 1.etapa, demolice 5711510004.9285

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 701.1 Stavební úpravy obytného domu na ul. Škodova 701/3,p.č.820/1 a 820/2

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

701.1/1

Číslo ZBV:

ZBV 7.3

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PB SCOM s.ro., Radniční 28, 753 01 Hranice

Příloha změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1,2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Autorský dozor

5

Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Podkladem pro ZD bylo provedení IG průzkumu, doložena původní dokumentace státního okresního archivu st. úřadu v Přerově. Při zahájení demolice zděného objektu v zadním dvorním traktu, bylo zjištěno, že střecha tohoto zděného objektu je zakotvena do obvodové zdi hlavní budovy v takové míře, kterou nešlo předvídat. Přes veškerá opatření došlo při bourání střechy k poškození stávajícího zateplení zadní obvodové zdi stávající budovy, které je nutno opravit. Změna je zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	108 764,33	108 764,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

13-02-2023

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

[redacted]

datum

14-02-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

[redacted]

datum

14-02-2023

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

13-02-2023