

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. §§ 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Objednatel: Základní škola Vsetín, Luh 1544
se sídlem: Jasnická 1544, 755 01 Vsetín
IČ: 60990406
DIČ: CZ60990406
ID datové schránky: 75sb29d
Zastoupený: Petrem Kořenkem, ředitelem školy

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka.
Oddíl C, číslo vložky 26265
(dále je „Objednatel“)

a

Společnost: Ing. Jiří Smílek – KELINS
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rno-Vinohrady
IČ: xxxxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxx
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx
Podnikatel evidován v ŽR pod ID RZP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 1. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení díla: Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrické instalace a osvětlení na pavilonu ředitelství ZŠ (pavilon č. 25 – II. a III. NP)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další projektové práce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. I se rozšiřuje o vícepráce

- zhotovení dokumentace EZS ve 2.NP SO 25
- zhotovení dokumentace Kamerového systému v celém areálu ZŠ
- zhotovení dokumentace osvětlení koridorů, vč. stavebních výkresů.

III. Cena díla

1. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. III, odst. 1 smlouvy mění se cena díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	60 000,00	12 600,00	72 600,00
Cena za vícepráce	10 000,00	2 100,00	12 100,00
Cena díla celkem	70 000,00	14 700,00	84 700,00

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 - Nabídka VCP

Ve Vsetíně, dne 19. 2. 2020

V Brně, dne 18.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Kořenek

ředitel školy

Ing. Jiří Smílek
projektant

Nabídka

na vypracování víceprací na projektové dokumentaci

Dobrý den pane řediteli,

Posílám nabídku na vícepráce projektových prací na Realizační dokumentaci na Elektroinstalaci pav. č.25. v části:

- zhotovení dokumentace EZS ve 2.NP SO 25
- zhotovení dokumentace Kamerového systému v celém areálu ZŠ
- zhotovení dokumentace osvětlení koridorů, vč. stavebních výkresů.

Cena předpokládá jako podklad stavební výkresy SO 25 ve formátu dwg 2007 (AutoCAD), které již mám k dispozici s datem vyhotovení 02/2018.

Pokud bude potřeba nabídku poslat v nějaké jiné formě pro výběrové řízení, prosím sdělte mi formu.

Moje nabídková cena je:

10.000,- Kč, bez DPH

V případě doplňujících dotazů či připomínek z Vaší strany, dejte prosím vědět.

Děkuji.

S pozdravem

Jiří Smílek

V Brně dne 18.2.2020.