



MHMPXPDDNTDB

Stejnopis č.: 1

## DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a  
výkon autorského dozoru**

**(pro zakázky malého rozsahu)**

**ke stavbě č. „0114 TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačová – Pod Zličínem západ“ –  
aktualizace dokumentace**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000491/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 122 – 17- 10

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### I.

### SMLUVNÍ STRANY

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
 IČO: 00064581,  
 DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
 bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
 číslo účtu: 20028-5157998/6000  
 zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního  
 města Prahy

Příkazník (mandatář) stavby/TDI:

**ZAVOS s.r.o.**, na základě mandátní objednávky č. zak. 2483/2004 ze dne 28.4.2004 a dle plné moci ze dne 19.01.2018

sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8-  
 Libeň

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013, zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo  
 vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

#### **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.**, zkráceně **DIPRO, spol. s r. o.**

se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 - Modřany  
 IČO: 485 92 722  
 DIČ: CZ485 92 722  
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
 18643  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu: 69727339/0800  
 zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

## II. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činnosti do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční. Dále je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

## III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.11.2017 smlouvu o dílo číslo DIL/20/05/000491/2017, jejíž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro „Stavbu č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačová – Pod Zličínem západ“ (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna předmětu smlouvy, resp. rozšíření původního předmětu smlouvy o zhotovení aktualizace projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „DVZ“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“), změna doby plnění, v souvislosti s rozšířením předmětu díla dojde ke změně ceny díla a změna provádění díla ve změně oprávněných osob objednatele. Změna předmětu smlouvy zahrnuje také doplnění specifikace předmětu plnění, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

Aktualizace projektové dokumentace DVZ v podrobnosti DPS se týká změny trasy vodovodního řadu V5, v části ulice Pod Zličínem - západ v důsledku pozdější realizace kanalizace, přeložek kabelů, opěrných zídek a nových povrchů komunikací v ochranném pásmu vodovodního řadu v ulici Pod Zličínem - západ. Aktualizace bude spočívat ve vyčlenění vodovodu.

## IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Tímto Dodatkem Smlouvy se mění odst.1. čl. IV. Doba plnění takto:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:  
8 týdnů od podpisu Dodatku č.1 + 2 týdny na zapracování případných připomínek

## V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Tímto Dodatkem se mění čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 o navýšení ceny aktualizace DVZ ve stupni DPS o 94 600,00 Kč bez DPH.

Původní cena díla dle SOD

	<b>Základní cena</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Původní cena díla SOD</b> Z toho:	446 800,00 Kč	93 828,00 Kč	<b>540 628,00 Kč</b>
DVZ	380 800,00 Kč	79 968,00 Kč	<b>460 768,00 Kč</b>
AD	66 000,00 Kč	13 860,00 Kč	<b>79 860,00 Kč</b>

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1

	<b>Základní cena</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 – DVZ</b>	94 600,00 Kč	19 866,00 Kč	<b>114 466,00 Kč</b>

Nová cena díla dle Dodatku č. 1

	<b>Základní cena</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Nová cena díla dle Dod. č.1</b> Z toho:	541 400,00 Kč	113 694,00 Kč	<b>655 094,00 Kč</b>
DVZ	475 400,00 Kč	99 834,00 Kč	<b>575 234,00 Kč</b>
AD	66 000,00 Kč	13 860,00 Kč	<b>79 860,00 Kč</b>

**VI.**

**PROVÁDĚNÍ DÍLA**

Tímto Dodatkem se mění znění odst.1. čl. XIII. Provádění díla takto:

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.

Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech technických: Ing. Ivo Freimann, vedoucí oddělení technické vybavenosti

Ing. Markéta Zrnová, referentka oddělení technické vybavenosti

Objednatele při jednáních se zhotovitelem je oprávněna zastupovat ve věcech smluvních:

Mgr. Darina Danielová, vedoucí oddělení právního

## VII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich).
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 6 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že jí jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek nebyl ujednan v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku k Mandátní smlouvě v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Změna specifikace předmětu plnění

V Praze dne:

19 -02- 2020

V Praze dne: 19 -02- 2020

**OBJEDNATEL**

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru investičního Magistrátu  
hlavního města Prahy

**ZHOTOVITEL**

DIPRO, spol. s r. o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jan Zrzavý

Funkce: jednatel

## **Příloha č. 1 – Změna specifikace předmětu plnění**

Změna specifikace předmětu plnění spočívá v doplnění bodu č. 1 o následující odstavce:

### Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

- jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, pokud jejich obsah upravují.
- dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, a to ve zdrojových souborech;  
studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD nebo DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů;
- projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
- součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
- dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v 6 tištěných paré;
- dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, použije je v tomto pořadí
  - » české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
  - » evropské technické posouzení,
  - » obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,
  - » mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
  - » technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.
- není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může zhotovitel odkázat na
  - » české technické normy,

- » stavební technická osvědčení, nebo
  - » národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.
  - k výkazu výměr:
    - » výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
    - » výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu:
      - a. oceněný výkaz výměr, a
      - b. slepý výkaz výměr;
    - » slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ členění na jednotlivé správce objektu, resp. sítí (TSK, PVS, PVK apod.);
  - k formálním požadavkům:
    - » zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace v souladu s platnou právní úpravou;
    - » dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních v tištěné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf;

