

Průčelský potok, ř. km 0,000 – 1,200; dodatek č. 7

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č.: 23/OU/404873/2017/75
název akce: Průčelský potok, ř. km 0,000 – 1,200
Uzavřené dne: 24.07.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7494520277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 7

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby na akci „**Průčelský potok, ř. km 0,000 – 1,200**“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **534 600,- Kč** bez DPH.

Průčelský potok, ř. km 0,000 – 1,200; dodatek č. 7

II.

Na základě vypracovaného geometrického plánu byly podány žádosti o souhlasy s dělením a scelováním pozemků, včetně vyjádření ohledně možnosti odprodeje části dotčených pozemků. Z důvodu zasedání rady města Ústí nad Labem v termínu 03/2020 a souhlasu dotčených částí pozemků ve vlastnictví paní [REDACTED] bude termín odevzdání dle čl. III, odst. 4 pro bod:

c) Zpracování geometrického plánu, zajištění souhlasu vlastníků pozemků s dělením a scelováním na základě geometrického plánu a se změnou druhu a způsobu využití pozemků – narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům tvořících koryt vodního toku prodloužen **nejpozději do 31.03.2020.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 20 -02- 2020

V Praze dne

[REDACTED]

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.