

DODATEK Č. 1

číslo smlouvy objednatele: SML/0482/2019/ORM

číslo smlouvy zhotovitele: P190063

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Ondrová, příprava investičních akcí

Tel.: 581 828 204

E-mail: pavla.ondrova@mesto-hranice.cz

(dále jen „**objednatel**“)

a

DPU REVIT s.r.o.

se sídlem: 28. října 375/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 28711335

DIČ: CZ28711335

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202541

Zastoupená: Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Petr Ištvanek

Tel.: [REDACTED]

E-mail: petr@istvanek.eu

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně také „**smluvní strany**“.

Název akce:

„Zimní stadion Hranice – individualizovaná projektová dokumentace“

**I.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16. 8. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy SML/0482/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zpracování a dodání individualizované projektové dokumentace pro stavbu zimního stadionu.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo, a to za účelem změny rozsahu předmětu díla, který byl stanoven dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. 7. 2019 včetně textové části ze dne 1. 10. 2018 (příloha č. 1 Smlouvy).

**II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně soupisu prací, a to tak, že

předmět díla se ponižuje o tyto méněpráce:

- Projekt přípojek všech médií - 70.000,- bez DPH
 - Doprojektování dopravní infrastruktury - 95.000,- bez DPH
- Méněpráce celkem - 165.000,- bez DPH (199.650,- vč. DPH)

předmět díla rozšiřuje o tyto vícepráce:

- Úprava dispozičního členění včetně úpravy jednotlivých profesí 80.000,- bez DPH

Vícepráce celkem 80.000,- bez DPH (96.800,- vč. DPH)

2. Změna činností, tj. rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dle výše uvedených změn je v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 označeného jako Soupis prací, který nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo označenou jako Specifikace a cenová nabídka zhotovitele.
3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za dílo odstavci 1. tak, jak je dále uvedeno:

**V. Článek
Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. III. této smlouvy, a to následovně:

Cena se zhotoviteli účtuje:

Výkonové fáze	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celková v Kč
Dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP) včetně inženýrské činnosti – viz. článek III. odst. 3. této smlouvy	955 000,-	200 550,-	1 155 550,-
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti – viz. článek III. odst. 3. této smlouvy	380 000,-	79 800,-	459 800,-
Celková cena za zpracování projektové dokumentace	1 335 000,-	280 350,-	1 615 350,-

4. Tímto Dodatkem č. 1 se mění a nově nahrazuje část textu v článku VI. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování tak, jak je dále uvedeno:

Termín předání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR + DSP, kompletní): 15. 5. 2020.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0482/2019/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek č. 1) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel v zákonné lhůtě.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic Usnesením 899/2020 – RM 31 ze dne 11. 2. 2020.

V Hranicích dne

V dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Jiří Kudláček
starosta

.....

Petr Stejskal
jednatel DPU REVIT s.r.o.

Příloha: Soupis prací