

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Ev. č. MěÚ: 2016/11/ORM**  
**Ev. č. zhotovitele:**













uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

**I.**  
**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa, Milan Geby  
**telefon** : 487 712 337, 487 712 332  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz), [mgeby@novy-bor.cz](mailto:mgeby@novy-bor.cz)

**ZHOTOVITEL**

**obchodní firma** : **MANAX s.r.o.**  
**sídlo** :   
**právní forma** :   
**IČ** :   
**DIČ** :   
**zápis v OR** :   
**jednající** :   
**dále za zhotovitele jednájí** :   
**ve věcech smluvních** :   
**ve věcech technických** :   
**bankovní spojení** :   
**č. účtu** :   
**telefon** :   
**fax** :   
**e-mail** : [manax@manax.cz](mailto:manax@manax.cz)

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2016/11/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

### Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1

Cena dle bez DPH:	7 092 912,31 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 489 511,54Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>8 582 423,85 Kč</b>

**[slovy: osm milionů pět set osmdesát dva tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a osmdesát pět haléřů včetně DPH]**

### Méně práce a více práce dodatek č. 3

Cena dle bez DPH:	210 437,48 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	44 191,87 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>254 629,35 Kč</b>

**[slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc osm set sedmdesát jedna koruna českých a třicet pět haléřů včetně DPH]**

### Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 - 3

Cena dle bez DPH:	7 303 349,79 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 533 703,41Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>8 837 053,20 Kč</b>

**[slovy: osm milionů osm set třicet sedm tisíc dvě sta devadesát pět korun českých a dvacet haléřů včetně DPH]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

### Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu

ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1621/16/RM48 ze dne 12. 12. 2016.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací

V Novém Boru, dne 13.12.2016

Ve Zlíně, dne 13.12.2016

.....  
objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák,**  
starosta

.....  
zhotovitel  
**Oldřich Karal**  
jednatel