

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 24341/2019

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ : 00287113  
DIČ: CZ00287113  
bankovní spojení:  
jenž je zastoupen: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta  
ve věcech technických: referent oddělení správy majetku a investic

(dále jako objednatel)

a

**Zhotovitel:** SEHNAL STAVBY s.r.o.  
se sídlem Loukov 50  
768 75 Loukov  
IČ: 08038261  
DIČ: CZ08038261  
bankovní spojení:  
jednající: Stanislav Sehnal

(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 24341/2019 (dále jen SoD).

### II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Článek III.2 SoD se upravuje a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **29. 05. 2020**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 05. 02. 2020.

V Bystřici pod Hostýnem dne 10. 02. 2020

V Bystřici pod Hostýnem dne 10. 02. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

objednatel

zhotovitel