

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ Č. 29/17

uzavřené dne 4. 8. 2017 podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva příkazní“)
mezi smluvními stranami

Název	Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Sídlo	Na Františku 32, 110 15 Praha 1
IČO	47609109
DIČ	CZ47609109
Zastupující osoba	Ing. Jan Benátský, ředitel odboru hospodářské správy

dále jen „příkazce“

a

Název	Eurovision, a.s.
Sídlo	Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky
IČO	27691845
DIČ	CZ27691845
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5056	
Zastupující osoba	Mgr. David Šeich, člen představenstva

dále jen „příkazník“

dále společně jen „smluvní strany“

Čl. I. Preambule

Rozpočet projektu stavby v době výběrového řízení na plnění funkcí TDI a koordinátora BOZP byl 84 mil Kč. Aktuální předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci stavby, konzultovaná s autorem projektové dokumentace, činí 110 mil Kč. Rozdíl mezi těmito hodnotami činí 26 mil Kč, což je 31 % původního rozpočtu. Stejným poměrem se navyšuje cena za plnění předmětných částí smlouvy za výkon funkcí TDI a koordinátor BOZP.

Čl. II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy ze dne 4. 8. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 22. 3. 2019 následovně:

1. V článku V. Smlouvy „Odměna“ se v odst. 1, se stávající text nahrazuje textem, který zní:
„1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi za plnění dle této smlouvy celkovou odměnu ve výši **1 394 480,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta devadesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) bez DPH.“,
2. V článku V. Smlouvy „Odměna“ se v odst. 2, písm. e), se stávající text nahrazuje textem, který zní:
„e) za výkon funkce TDI v celkové výši **644 520,- Kč** (slovy: šest set čtyřicet čtyři tisíc pět set dvacet korun českých) bez DPH, rozložené do čtvrtletních splátek podle délky harmonogramu stavby. Příkazník je oprávněn vystavit fakturu ke dni předání staveniště zhotoviteli stavby.“,
3. V článku V. Smlouvy „Odměna“ se v odst. 2, písm. f), stávající text nahrazuje textem, který zní:
„f) za výkon funkce koordinátora BOZP v celkové výši **184 710,- Kč** (slovy: sto osmdesát čtyři sedm set deset korun českých) bez DPH, rozložené rovnoměrně do čtvrtletních splátek podle délky harmonogramu stavby. Příkazník je oprávněn vystavit fakturu ke dni předání staveniště zhotoviteli stavby.“.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá i platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Brně dne 18. 2. 2020

V Praze dne 21. 2. 2020

Eurovision, a.s.
Mgr. David Šeich
Člen představenstva

Česká republika – Ministerstvo
průmyslu a obchodu
Ing. Jan Benátský
ředitel odboru hospodářské správy