



MHMPXPDBTHWS

Stejnopis č.

## Dodatek č. 1

**OBJEDNÁVKY veřejná zakázka malého rozsahu č. OBJ/INV/21/08/00253/2019 ze dne 11. 7. 2019, kontrolní číslo: K19394444248 k zajištění inženýrské činnosti stavby č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčírům**

Č.j.: MHMP 194666/2020

uzavřený, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### 1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. ZAVOS s.r.o.

se sídlem: Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00  
IČ: 60203013  
DIČ: CZ 60203013  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 25372  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.,  
číslo účtu: 2625207/0300  
zastoupena: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Dodavatel služeb“)

(Objednatel a Dodavatel služeb dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně OBJEDNÁVKY veřejná zakázka malého rozsahu č. OBJ/INV/21/08/00253/2019 ze dne 11. 7. 2019, (dále jen „OBJEDNÁVKY“), která spočívá ve změně doby plnění. Důvodem pro tuto změnu je požadavek UMČ P11, který si vyžádal doplnění žádosti o prodloužení platnosti SP (komunikace) o další doklady, které ač o ně bylo požádáno nebyly dosud vystaveny. Rovněž byl požádán UMČ P11 o prodloužení lhůty k dodání těchto vyjádření do 28. 2. 2020. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, kdy

UMČ P11 vydá rozhodnutí o prodloužení SP na komunikaci a kdy nabyde právní moci, mění se doba plnění takto:

článek II. Doba plnění se mění takto:

do: 30. 6. 2020

## II. Ostatní ujednání

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

### OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel INV MHMP

Datum:

21 -02- 2020

### DODAVATEL SLUŽEB

ZAVOS s.r.o.

Podpis:

Jméno: Ing. Pavel Příkryl

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

20 -02- 2020

**Interně pro pracovníky MHMP – INV:**

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dne .....pod ID smlouvy .....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES .....