

## DODATEK Č.3

### ke smlouvě o dílo č. S930/2017/316

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ivanem Klikem, ředitelem  
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

██████████, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:  
██████████, e-mail: ██████████

██████████, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:  
██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

STAVplan-CZ s.r.o.

IČO: 05299195

DIČ: CZ05299195

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 33058

sídlo: Ostrovní 15/5, Doudlevice, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jaroslavem Šípkem, jednatelem

č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 0529919500/2010

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/030 se závazkem zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci PD k LC Nová Pytlovská a PD LC Na Tichotovu louku, je dohoda o změně termínu dodání PD k LC Nová Pytlovská.

V této souvislosti se mění článek II. odst. 1-4 předmětné Smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č.2.

Změna termínu odevzdání a provedení projektové dokumentace k LC Nová Pytlovská vyplynula z jednání dne 27.1.2020 (viz zápis „Posouzení shody předložené projektové dokumentace LC Nová Pytlovská s požadavky objednatele“). Objednatel požaduje mimo jiné k předávané PD dodatečně doložit vyjádření správce toku, jež je stavbou dotčen, popř.zpracovat podmínky tohoto vyjádření do PD k LC Nová Pytlovská.

**Původní znění článku II. odst. 1-4 podle dodatku č.2:**

**II.**

**Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.12.2017**  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):  
PD Nová Pytlovská – **31.12.2019**  
PD Na Tichotovu louku – **31.7.2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.1.2020**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

**Nové znění článku II. odst. 1-4:**

**II.**

**Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.12.2017**  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):  
PD Nová Pytlovská – **28.2.2020**  
PD Na Tichotovu louku – **31.7.2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.3.2020**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

**Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/316 zůstávají beze změn.**

## VIII.

### Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 3. 2. 2020



Lesy České republiky, s. p.  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň

03. 02. 2020

v Plzni dne: .....



Zhotovitel  
Ing. Jaroslav Šípek  
jednatel