

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 37/19 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Karla IV. 774 – servis a oprava sedáků**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Jarmila Navrátilová, technik P12, tel. 603 221 795, email navratilova@snhk.cz
Renata Štulpová, vedoucí P12, tel. 603 220 812, email stulpova@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **HOKO-VH s.r.o.**
Sídlo Vlčnov 666, PSČ 68761
Zastoupený jednatelem Ing. Petrem Vrágou
Telefon 602 723 190
Email hoko-vh@wo.cz
ID datové schránky 8wxah4i
IČ 26918862
DIČ CZ26918862

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45395
Bankovní spojení Česká spořitelna
 č. účtu 1546835389/0800

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (opožděná subdodávka potahové látky španělského dodavatele) se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v prodloužení doby realizace díla formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text bodu 1. čl. III. smlouvy „Termín plnění“ se mění následovně:

Termín dokončení díla:

2. 3. 2020

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 30. 1. 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Vrága
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 30. 1. 2020