



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. OR/19/23884

### Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“

P19V00000266

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

**Pardubický kraj**

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru  
rozvoje Krajského úřadu

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo  
Ing. Oldřich Kopecký

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822, neplátce DPH

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Pardubice  
č.ú. 222907724/0300

a

##### Poskytovatel:

**Ing. Karel Kundera**

Sídlo - adresa:

Osík 328, 569 67

Zastoupen:

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:

IČ:

42684374

DIČ:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Svitavy

Sp.zn. zápisu v OR:

Registrace : ŽÚ/00/VZ-111 Svitavy

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb. Smluvní strany uzavřely dne 28. 06. 2019 smlouvu o poskytování služeb č. OR/19/23884 na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby „Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“ (dále jen smlouva). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je

navýšení odměny za poskytování služeb v důsledku navýšení objemu prací dozorované stavby a též prodloužení doby poskytování služeb z důvodu posunu termínu realizace stavby.

### Článek I.

#### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

**Celkem:**

**Cena bez DPH: 498 800,- Kč**

**DPH 21 %: 0,- Kč**

**Cena včetně DPH: 498 800,- Kč**

Z toho za Výkon technického dozoru investora:

Cena bez DPH: 447 200,- Kč

DPH 21 %: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 447 200,- Kč

Z toho za Činnost koordinátora BOZP:

Cena bez DPH: 51 600,- Kč

DPH 21 %: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 51 600,- Kč

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

#### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Smlouva se uzavírá na dobu do uvedení stavby do trvalého provozu nebo vydání kolaudačního souladu/rozhodnutí nebo do odstranění vad a nedodělků díla (stavby), podle toho, která z událostí nastane nejpozději, nejdéle však do **31. 8. 2021.**

Předpokládaný termín dokončení díla (stavby) je 30. 6. 2021.“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob


v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a poskytovatel jeden.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

**18. 02. 2020**

V Pardubicích dne: .....

Objednatel:



Poskytovatel:

