

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2019**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:****Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Fakulta materiálově-technologická (dále také „FMT“)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: [redacted] děkankou FMT
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
Sídlo: Kosmova 17/1126, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zastoupená: [redacted] statutární ředitel
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
ID datové schránky: cifdgv
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 144s1
Kontaktní osoby: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo, kdy předmětem jsou stavební úpravy místností spočívající ve stavebních úpravách pro demontáž stávajících a montáž laboratorních digestoří a dodávky plynového zařízení do laboratorního stolu v místnosti G333.
- 2.2. V rámci plnění předmětu smlouvy vznikly vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, tedy rozšíření objemu dohodnutého plnění ze smlouvy, spočívají v rozšíření dodávky silnoproudé části

2.3. Smluvní strany se tedy dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy o dílo tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 12. 2019 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 7. 2. 2020. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena celkem bez DPH	209 137,90 Kč
Výše DPH celkem	43 918,96 Kč
Cena celkem vč. DPH	253 056,86 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S25/19-9540-01 ze dne 19. 12. 2019 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S25/19-9540-01 ze dne 19. 12. 2019.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinností registrací dodatku dle ustanovení 3.3. tohoto dodatku.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 7. 2. 2020

V Ostravě dne: 21. 02. 2020
Objednatel:

V Ostravě dne:
Zhotovitel:

za VŠB-TUO, FMT

dekanka Fakulty materiálově-technologické

za CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

statutární ředitel

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

VŠB TU Ostrava
Stavební úpravy učeben VŠB FMT, pavilon G-II.etapa

Část: D.2.4 Elektroinstalace-silnoproud

Výkaz výměr

Zpracoval :

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

CENA STAVEB.PRACÍ	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	
ZKOUŠKY A REVIZE	
CENA BEZ DPH	5598,00
DPH 21%	1175,58
CENA S DPH	6774,00

V Ostravě dne 7. 2. 2020

S O U H R N N Á K L A D Ů			
		HSV SEKANI	
		CENA STAVEB.PRACÍ	124,00
		PSV El.inst.materiál	
		SPECIF.PSV El.inst.materiál	
		PSV Kabely+vodiče CU	
		SPECIF.PSV Dozbrojeni 3rt4	
		HL.III-HZS	
		CENA MONTÁŽ.PRACÍ	5473,42

PSV El.inst.materiál			
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze	
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.
			Celkem Min
0023	210010322	Krabice KR 97 odboc vcet zap	kus
			55,32
0026	210100259	Ukonceno kabelu do 5x10mm2 smrst z.	kus
			116,40
0031	2101110111	Zasuvka 5598A-2929 IP44 spr.ochr.	kus
			104,88
0036	211010002	Hmozdinka HM 8x45 zatl.	kus
			20,70

0037	SOUČET	Časový fond položek [minut]	
			297,30
0038		Časový fond položek [hodin]	
			4,96

0039	SOUČET		
			1734,25
0040		PPV z pol.0039	
			104,06

0041	SOUČET	PSV El.inst.materiál	
			1838,31
SPECIF.PSV El.inst.materiál			
Sazebník:		Ceník materialu	
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.
			Cena Kč
0062	34571562	Krabice KR 97/5	kus
			128,00
0063	56284127	Hmozdinka 8x45 zatl.	kus
			7,00

0064	SOUČET		
			135,00
0065		Podr.mat. z pol.0064	
			4,05
0066		Poriz.prir. z pol.0064 až 0066	
			4,17
0067		Presun z pol.0064 až 0067	
			1,43

0068	SOUČET	SPECIF.PSV El.inst.materiál	
			144,65
PSV Kabely+vodiče CU			
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze	
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.
			Celkem Min
0073	2108100462	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul pevne	m
			75,00

0075	SOUČET	Časový fond položek [minut]			75,00
0076		Časový fond položek [hodin]			1,25
0077	SOUČET				76,25
0078		PPV z pol.0077			4,58
0079	SOUČET	PSV Kabely+vodiče CU			80,83

	Oddíl	SPECIF.PSV Dozbrojeni 3rt4			
	Sazebník:	Ceník materialu			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.		Cena Kč
0169	34561001	Stítek IZD 40x15 na kabel	kus		14,80
0170	34562701	Svorka WK 6/U seda	kus		65,20
0173	35821661.1	Jistic LTN B10A/1 10KA	kus		286,00
0177	35822307	Proud.chr.s n.ochr.B16/2/0,03	kus		2484,00
0178	SOUČET				2850,00
0179		Podr.mat. z pol.0178			85,50
0180		Poriz.prír. z pol.0178 až 0180			88,07
0181		Presun z pol.0178 až 0181			30,24
0182	SOUČET	SPECIF.PSV Dozbrojeni 3rt4			3053,80
	Oddíl	HL.III-HZS			
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.		celkem Min
0206	50435103	Upravy instalace manipulace	soubor		350,00

0207	SOUČET	Časový fond položek [minut]			350,00
0208		Časový fond položek [hodin]			5,83
0209	SOUČET	HL.III-HZS			355,83
	Oddíl	HSV SEKANI			
	Sazebník:	Bourani			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.		Cena Kč
0210	971033151	Pruraz 100x100mm stenou tl.300mm	kus		0,00
0211	971033241	Zhotoveni otvoru d70	kus		124,00
0214	SOUČET	HSV SEKANI			124,00