

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby
Předkladatel : **ACG-Stavby s.r.o.**
Název akce : Oprava bytu č. 28, ul. Havanská čp. 2812, Tábor
Číslo SOD : č. 126/2019
Stavební objekt : bytový dům
Forma předložení změny : xxx
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 4.500,- bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu

Technický popis : + 3x zárubeň

Přílohy : xxx

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	