

# Dodatek ke smlouvě 20/00873501/2019/1/2020

Smlouva o dílo "Rekonstrukce terasy 1. patro"  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb  
Se sídlem : Nesměň 70, 281 44 Zásmyky, zastoupený Bc. Kalouskovou Olgou -ředitelkou p.o.  
IČ : 00873501

dále jen „objednatel“,

a

IPM stavby s.r.o.  
se sídlem Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČ: 01681273  
zastoupena Petr Mrázek

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo "Rekonstrukce terasy 1. patro"** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 20.1.2020 (dále jen "smlouva") následovně:

Tímto dodatkem se mění čl. 1.11 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

## Článek I.

**Článek III. Cena za dílo z původní celkové ceny 2. 867.322,99 Kč se navyšuje o 93 000,00Kč za vícepráce dle vyjádření firmy ATELIER Atis Pardubice, spol.s r.o. viz příloha tohoto dodatku.**

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
3. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech.

V Zásmykách dne 20.1.2020

**IPM**  
IČ: 01681273  
NESMĚŇ 70, 281 44 ZÁSMYKY  
podpis \_\_\_\_\_

**ATELIER ATIS**  
IČ: 01681273  
NESMĚŇ 70, 281 44 ZÁSMYKY  
podpis \_\_\_\_\_