

číslo smlouvy objednatele: SMLO-233/1225/OST/20/2019

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP + PDPS, popř. pro společné řízení vč. kompletní inženýrské činnosti na akci

„Odvodnění silnice II/343 Hlinsko - Jeníkov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova č. p. 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená Ing. Leošem Jelínkem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u [REDAKCE] číslo účtu [REDAKCE]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDAKCE], email: info@suspk.cz, zastoupená Ing. Jiřím Synkem na základě zmocnění č. -RS/16/2016 ze dne 26.7.2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 233/1225/OST/20/2019, na akci „**Odvodnění silnice II/343 Hlinsko - Jeníkov**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou **do 31.8.2020**.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne

10 -01- 2020

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

[Redacted contact information]

V Pardubicích dne

10 -01- 2020

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Leoš Jelínek, ředitel společnosti

[Redacted contact information]