

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provádění udržovacích prací

uzavřené dne 22. srpna 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 200 059 / 2016 / D03**

č. smlouvy zhotovitele: **K/SML008916**

„Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. OŘ Praha v žst. Praha hlavní nádraží“

mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 48 384

Zastoupena: **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále též jako „objednatel“)

a

ISS Facility Services s.r.o.

se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00

IČ: 604 70 291, DIČ: CZ604 70 291, plátce DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25812

Zastoupena: **Ing. Janem Boháčkem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Kontaktní osobou ve věcech smluvních:

(dále též jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. **XII. Závěrečná ujednání**, bodu 1., dále také čl. **IV. Cena za udržovací práce** uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

I.

Předmětem dodatku je otevření nástupišť č. 2 a 3 v žst. Praha hlavní nádraží.

ISS Facility Services s.r.o. si vyhrazuje právo, aby v případě jakýchkoli změn v tomto návrhu na uzavření smlouvy / dodatku ze strany adresáta návrhu bylo dále s ISS Facility Services s.r.o. jednáno a případné změny podléhaly odsouhlasení ze strany ISS

II.

1. V této souvislosti dochází ke změně smluvní ceny následovně:

Smluvní strany se dohodly na zvýšení paušální ceny o více práce:

Cena bez DPH : **616.985,30 Kč**

Více práce : **21.378,80 Kč**

Výsledná cena : **638.364,10 Kč**

Slovy bez DPH: šestsettřicetosmtisíctřistašedesátčtyři Kč 10/100

Konkrétní specifikace jednotlivých udržovacích prací je obsažena v příloze č. 1 – „Specifikace uklízených prací“ tohoto dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást a v plném znění nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 12. 2016.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

V Praze dne 22. 11. 2016

V Praze dne 21. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Jan Boháček
jednatel společnosti
ISS Facility Services s.r.o.

.....
ISS Facility Services s.r.o.

ISS Facility Services s.r.o. si vyhrazuje právo, aby v případě jakýchkoli změn v tomto návrhu na uzavření smlouvy / dodatku ze strany adresáta návrhu bylo dále s ISS Facility Services s.r.o. jednáno a případné změny podléhaly odsouhlasení ze strany ISS