



**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

jako „Společník 1“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
zastoupeným

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
zastoupeným

[REDACTED]

IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 4“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným

[REDACTED]

████████████████████  
████████████████████  
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 jako „Společník 5“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

a

### **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupeným

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do obchodního registra vedeného Okresným soudem v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B jako „Společník 6“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 na základě Plné moci a Dodatku č. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 15. 5. 2019

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████

e-mail: ██████████

tel: ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████

e-mail: ██████████

tel: ██████████

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

## **I. Preamble**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2019 smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „**I/16 Nová Paka – obchvat, VD-ZDS + TP + AD**“.
2. V průběhu provádění prací na VD-ZDS vydalo provozní oddělení ŘSD ČR dne 22.11.2019 interní sdělení č. 28260/12510-2019, jehož předmětem je pozastavení používání konstrukčního systému s použitím mostních segmentů na dálnicích a silničních mostech, a to ve stupni DÚR, DSP, PDPS a RDS (tj. dočasný zákaz na stavbách ŘSD ČR do doby jednoznačného stanovení příčin poruch na mostě D8-0805-SO 210 – Prackovice).  
Dle DSP pro stavbu „**I/16 Nová Paka – obchvat**“ je ve SO 206 – Estakáda v km 4,280 navržen konstrukční systém s použitím mostních segmentů. Z výše uvedeného důvodu Objednatel po zhotoviteli požaduje pro SO 206 – Estakáda v km 4,280 zpracování kompletní nové PDPS, kde nebudou použity mostní segmenty.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 23.2 Smlouvy – „Dodatečné služby“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek. Tato změna není podstatnou změnou závazku dle § 222 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:

### Článek II. - Cena za poskytování plnění bod 1 a.

Původní znění dle smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

- a. Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD – ZDS)

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
13 006 000,-	2 731 260,-	15 737 260,-

se tímto Dodatkem mění na:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 celkovou cenu v následující výši:

- a. Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD – ZDS)

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
13 473 280,-	2 829 388,80	16 302 668,80

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

## III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Přílohu tohoto dodatku smlouvy tvoří:  
Příloha č.1 - Oceněný rozpis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2020.02.24  
12:30:36 +01'00'

Datum: 2020.02.20 16:01:00 +01'00'

Datum: 2020.02.20  
11:54:29 +01'00'