

## **DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č.: 14/BP/569013/2019/73  
název akce: Luční potok, ř. km 8,700 – 9,000  
uzavřené dne: 20.08.2019

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **Michal Schwarz**

IČO: 69483141

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: Mirovická 1116/29, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

plátce DPH

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 3**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Luční potok, ř. km 8,700 – 9,000“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo dle smlouvy o dílo po započtení méněprací činí **59 780,00 Kč bez DPH.**

Luční potok, ř.km 8,700 – 9,000; Dodatek č. 3

**II.**

**SO 02 – Kácení úsek II. – méněpráce**

Vzhledem ke skutečnosti, že při předání a převzetí pracoviště bylo zjištěno, že dvě dřeviny byly odtěženy neznámou osobou, nebude provedeno jejich kácení.

Kód položky	Cena dle SoD	Méněpráce	Celkem
112151114 - směrové kácení (strom č. 7)	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
112151115 – směrové kácení (strom č. 10)	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč

**Celková cena méněprací: 3 400,00Kč**

**Celková cena prací po započtení méněprací je 59 780,00 Kč (slovy padesátdevěttisícšedesátsetosmdesátkorunčeských).**

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

20 -02- 2020

V Praze dne .....

V Teplicích dne .....

  
Michal Schwarz

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p.

