

# FAKTURA - daňový doklad

120P47 UZ 17968 19/12/19

Variabilní symbol: 200224

Evidenční číslo daňového dokladu: FVYD 20224

**Dodavatel:**

**RAPOS, spol. s r.o.**

Palackého 529, Všetuly  
769 01 Holešov  
Česká republika

IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487  
Spis.Značka: KOS Brno C 27940 7.10.1997  
Dodatek:

**Odběratel:**

**3. Základní škola Holešov**

Družby 329  
769 01 Holešov

IČO: 70841471

Banka: ČS Kroměříž exp.Holešov  
Účet: 1481478359/0800  
SWIFT: GIBACZPX  
IBAN: CZ73 0800 0000 0014 8147 8359

Datum vystavení: 31.10.2019  
Datum uskuteč.zdanit.plnění: 31.10.2019  
Datum splatnosti: 30.11.2019 - 30 dnů  
Forma úhrady: Převodním příkazem

**Fakturujeme Vám:**

Název	DPH	Množství Jedn.	Cena MJ	Celkem
Fakturujeme Vám na základě SoD ze dne 16.7.2019 za provedené stavební práce na akci "Modernizace multimediální učebny fyziky a vybudování školního poradenského pracoviště" částku dle zjišťovacího protokolu č.4 ve výši :				
	21		309 211,00	309 211,00

Cena celkem: 309 211,00 Kč

DPH Celkem: 64 934,00 Kč

**Faktura celkem: 374 145,00 Kč**

**K úhradě celkem: 374 145,00 Kč**

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	309 211,00	64 934,00	374 145,00
1.snížená: 15%			
2.snížená: 10%			
Bez DPH			
<b>Celkem</b>	309 211,00	64 934,00	

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0003226

27.11.2019

# Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.10.2019 do 31.10.2019

**Stavba :** R62/16

**3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky**

**Dle SOD + Změnový list č. 1**

**Zhotovitel :** RAPOS, spol. s r.o.  
Palackého 529, Všetuly  
76901 Holešov


IČO : 25504487  
DIČ : CZ25504487

**Objednatel :**

IČO :  
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 467 397,96	1 158 187,44	309 210,52	0,00
DPH	21 %	308 154,00	243 220,00	64 934,00	0,00
Zaokrouhlení		0,04	-0,44	0,48	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 775 552,00</b>	<b>1 401 407,00</b>	<b>374 145,00</b>	<b>0,00</b>

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě R62/16 3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky za období od 01.10.2019 do 31.10.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 4 je přiložen.



## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učel	497 691,66	415 037,20	82 654,46	0,00
01-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální uč	498 681,66	416 027,20	82 654,46	0,00
01-1-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální uč	-990,00	-990,00	0,00	0,00
SO 02	Přístupový chodník + sadové úpra	295 981,30	295 981,30	0,00	0,00
02-1	Multimediální učebna - chodník	295 981,30	295 981,30	0,00	0,00
SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář	673 725,00	447 168,94	226 556,06	0,00
04-1	Stavební úpravy pro mobiliář - p	616 875,00	390 318,94	226 556,06	0,00
04-1-1	Stavební úpravy pro mobiliář - p	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00
04-2	Stavební úpravy pro mobiliář - p	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	57 593,74	57 593,74	0,00	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	76 104,17	76 104,17	0,00	0,00
27	Základy	9 977,64	9 977,64	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 292,00	31 292,00	0,00	0,00
34	Stěny a příčky	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00
342	Konstrukce ze sádkkartonu	26 769,85	26 769,85	0,00	0,00
5	Komunikace	42 412,50	42 412,50	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	24 834,03	24 834,03	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 788,13	15 788,13	0,00	0,00
64	Výplně otvorů	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00
800	Stavební úpravy	24 100,00	19 100,00	5 000,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	17 330,31	17 330,31	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	17 331,60	17 331,60	0,00	0,00
956	Vybavení sportovišť	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	9 301,00	9 301,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	10 293,03	10 293,03	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	15 427,72	10 386,25	5 041,47	0,00
711	Izolace proti vodě	4 553,45	4 553,45	0,00	0,00
720	Vodoinstalace	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	64 499,25	37 976,00	26 523,25	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	122 157,78	122 157,78	0,00	0,00
775	Podlaha	248 390,00	110 718,94	137 671,06	0,00
776	Podlahy povlakové	56 514,34	18 424,60	38 089,74	0,00
783	Nátěry	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
784	Malby	13 639,85	13 639,85	0,00	0,00
786	Zatemění	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00
787	Zasklívání	1 071,20	1 071,20	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
M21/1	Elektroinstalace	88 250,00	58 250,00	30 000,00	0,00
M21/2	Osvětlení	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00
M21/3	Osvětlení v poradenské a relaxač	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
M22/1	Ozvučení	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 816,37	6 816,37	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	69 700,00	56 700,00	13 000,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.10.2019	31.10.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 01	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Rozpočet:	01-1	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>5 041,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 041,47</b>	<b>0,00</b>
41	998011001R00	t	360,00	5 041,47	0,00	5 041,47	0,00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m			14,00408	0,00000	14,00408	0,00000
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>64 499,25</b>	<b>37 976,00</b>	<b>26 523,25</b>	<b>0,00</b>
46	766661122R00	kus	650,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
47	766695213R00	kus	122,50	245,00	0,00	245,00	0,00
	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
49	766PC	ks	855,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
	D+M kování dveří vč. vložky			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
50	766PC-D105	soub	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
	D+M Dřevěné dveře, hladké laminov.900/1970 osazeno do ocelové zárub			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
51	766PC-D105a	soub	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00
	D+M Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm, 90/197			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
52	61187178R	kus	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	Přechodová lišta bezbariérová hliníková			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
53	998766201R00	%	1,00	474,25	376,00	98,25	0,00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m			474,25000	376,00000	98,25000	0,00000
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			<b>56 514,34</b>	<b>18 424,60</b>	<b>38 089,74</b>	<b>0,00</b>
62	776421100R00	m	103,00	4 140,60	0,00	4 140,60	0,00
	Lepení podlahových soklíků z PVC u koberce montáž vytaž. soklu na stě			40,20000	0,00000	40,20000	0,00000
64	776572100RT1	m2	190,00	9 264,40	0,00	9 264,40	0,00
	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve			48,76000	0,00000	48,76000	0,00000
65	777101101R00	m2	6,55	319,38	0,00	319,38	0,00
	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem			48,76000	0,00000	48,76000	0,00000
66	69741044.B	m2	470,00	24 063,06	0,00	24 063,06	0,00
	Koberec zátěžový do zázemí barva béžová			51,19800	0,00000	51,19800	0,00000
67	998776203R00	%	0,80	448,53	146,23	302,30	0,00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m			560,65810	182,78370	377,87440	0,00000
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>40 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
86	VRN5	Soubor	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Provoz investora			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
87	VRN6	Soubor	15 800,00	15 800,00	5 800,00	10 000,00	0,00
	Kompletační činnost (IČD)			1,00000	0,36709	0,63291	0,00000

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.10.2019	31.10.2019
Stavba:	R62/16	3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky		
Objekt:	SO 04	Stavební úpravy pro mobiliář		
Rozpočet:	04-1	Stavební úpravy pro mobiliář - posluchárna přírodních věd		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>M21/1</b>	<b>Elektroinstalace</b>			<b>76 450,00</b>	<b>46 450,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
2	EL-03	kpl	56 500,00	56 500,00	26 500,00	30 000,00	0,00
	El. rozvod v učebně (rozvody k žákovským stolům)			1,00000	0,46903	0,53097	0,00000
<b>800</b>	<b>Stavební úpravy</b>			<b>18 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
4	NC-02	kpl	9 600,00	9 600,00	4 600,00	5 000,00	0,00
	Mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu			1,00000	0,47917	0,52083	0,00000
<b>720</b>	<b>Vodoinstalace</b>			<b>2 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>0,00</b>
5	720-01	kpl	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Vodoinstalace a odpady			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
6	720-02	kpl	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00
	Napojení na stávající vpust'			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
7	720-03	kpl	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	Potrubí, příchytka, držáky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>775</b>	<b>Podlaha</b>			<b>248 390,00</b>	<b>110 718,94</b>	<b>137 671,06</b>	<b>0,00</b>
8	776-01	m2	2 440,00	102 480,00	80 718,94	21 761,06	0,00
	Vybudování stupňovité podlahy			42,00000	33,08153	8,91847	0,00000
9	776-02	m2	1 100,00	82 500,00	30 000,00	52 500,00	0,00
	PVC krytina			75,00000	27,27273	47,72727	0,00000
10	776-03	kpl	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	Lepidlo - materiál			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	Pol_0017	kpl	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00
	okopové lišty			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
12	776-04	m	494,00	22 230,00	0,00	22 230,00	0,00
	Schodová Al lišta			45,00000	0,00000	45,00000	0,00000
13	776-05	m	3 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	Zábradlí			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
<b>M22/1</b>	<b>Ozvučení</b>			<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>
17	SL-01	kpl	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00
	Repro soustava 5+1			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
18	SL-02	kus	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Konzole			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
19	SL-03	kpl	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Receiver			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
20	SL-04	kpl	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Kabeláž			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000