

HARMONOGRAM stavby: "Budova č.p. 82, Křivoklát - Budy, výměna střešní krytiny objektu SCHKO a objektu správce"

2017/týdny		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
č. pol.	Text - položky ze soupisu prací																							
	Předání a převzetí staveniště																							
1	Ostatní konstrukce a práce - bourání																							
2	Přesuny																							
3	Povlakové krytiny																							
4	Izolace tepelně																							
5	Elektroinstalace																							
6	Konstrukce tesařské																							
7	Konstrukce suché výstavby																							
8	Konstrukce klempířské																							
9	Krytiny pokrývačské																							
10	Konstrukce truhlářské																							
11	Dokončovací práce - čalounické úpravy																							
	Předání a převzetí stavby																							
	Vyklizení staveniště																							

V Tuchlovicích 1.1. 2017