



4000130232

D400/11000/00051/19/02

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**  
**Stavební práce – snížení tepelných ztrát objektu dílen**  
**Část 2. Vzduchotechnické jednotky a rozvody**

**č. D400/11000/00051/19**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P18V00003122

**I.**  
**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:**

**DIAMO**, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

**DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**IČO:** 00002739     **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Zastoupený:** [redacted]

vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních:

[redacted]

[redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[redacted] vedoucí oddělení investic

[redacted]

**Fakturální a korespondenční adresa:**

**DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**ZHOTOVITEL:**

**TVM stavby s.r.o.**

náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří

zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101476

**IČO:** 06331807     **DIČ:** CZ06331807, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Zastoupený:** [redacted]

jednatel společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění

předmětu této smlouvy: [redacted]

[redacted]

**Fakturální a korespondenční adresa:**

**TVM stavby, s.r.o.**

náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně.

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavebních prací včetně dopravy a dalších nákladů na stavbu „Snížení tepelných ztrát objektu dílen“ pro o. z. GEAM Dolní Rožínka.

### Část 2. Vzduchotechnické jednotky a rozvody

CPV: 45331210-1 Instalace a montáž větrání

Dodávka, montáž a zprovoznění centrálního rovnotlakého větrání dvěma kompaktními venkovními VZT jednotkami, podtlakového větrání sociálního zařízení a skladu, destratifikátory pro promíchání vzduchu v hale.

### Technická specifikace

### Část 2. Vzduchotechnické jednotky a rozvody

Soupis prací s oceněním víceprací je v příloze č.1

## V. Cena předmětu smlouvy

Celková cena předmětu smlouvy je upravena dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy:

### Část 2. Vzduchotechnické jednotky a rozvody

Cena části díla dle dodatku č. 1 smlouvy [redacted] se zvyšuje o [redacted]

- nová celková cena části smlouvy: 4 768 378,00 Kč bez DPH

**Celková nová cena předmětu smlouvy: 7 947 290,35 Kč bez DPH**

Účtování DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

## XIV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články této smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.

V Dolní Rožince dne 7.2.2020

V Předklášteři dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

[redacted]  
jednatel společnosti TVM stavby, s.r.o.  
náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteři

[redacted]  
vedoucí odštěpného závodu GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Přílohy:

1 x Příloha č. 1 – Soupis prací Vzduchotechnické jednotky a rozvody