



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 5

ke kupní smlouvě na dodávku vybavení interiéru „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo, interiér“ ze dne 15.05.2019

### Smluvní strany

Kupující:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „kupující“)

a

Prodávající:

**ARBYD CZ s.r.o**

sídlo: Chotíkov 388, PSČ 330 17

IČO: 26339269 DIČ: CZ 26339269

je/~~není~~ plátcem daně z přidané hodnoty (• nehodící se škrtněte)

zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vl. 13984

číslo účtu: xxx

*jakožto **prodávající** na straně druhé*

(dále také jen „prodávající“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2019 kupní smlouvu, jejímž předmětem koupě jsou movité věci specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále též „**Smlouva**“). Dále smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 22.07.2019 dodatek č. 1, dne 19.09.2019 dodatek č. 2 a dne 14.11.2019 pak dodatek č. 3.

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu koupě** uvedeného ve Smlouvě tak, že prodávající nedodá kupujícímu movité věci v položkovém rozpočtu kupní smlouvy



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo interiér, DODATEK č. 5, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu koupě uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková kupní cena předmětu koupě bude snížena o souhrnnou částku 488.381 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 488.381 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu koupě** tak, že prodávající dodá kupujícímu nad rámec stávajícího předmětu koupě movité věci uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo interiér, DODATEK č. 5, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu koupě uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena předmětu koupě bude navýšena o souhrnnou částku 432.867 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu koupě dle tohoto dodatku. K uvedené částce 432.867 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu koupě uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že **celková cena za dodání předmětu koupě bude ponížena o souhrnnou částku 55.514 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření a omezení předmětu koupě dle tohoto dodatku. K uvedené částce 55.514 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **celková cena za dodání předmětu koupě bude celkově činit 4.609.847 Kč bez DPH, tzn. 5.577.915 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

### III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem potřeby provedení nutných změn (víceprací a méněprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo interiér, DODATEK č. 5 v souhrnné výši - 55.514 Kč bez DPH. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 6. Zákona, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### IV. Závěrečná ustanovení

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_054/0004879



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.  
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Příloha č. 1 - Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo interiér, DODATEK č. 5  
- výrobní výkresová dokumentace

V Domažlicích dne 21.02.2020  
digitálně podepsal

V Chotíkově dne 20.02.2020  
digitálně podepsala

kupující  
město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, v. r.  
starosta

prodávající  
ARBYD CZ s.r.o.  
Alena Mudrová  
jednatelka



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### DOLOŽKA

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 5 schválila rada města na svém 40. jednání konaném dne 21.01.2020 usnesením č. 1575.

V Domažlicích digitálně podepsal  
JUDr. Zdeněk Novák, v. r.  
starosta

### Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 21.02.2020 digitálně podepsala xxx, v. r. (příkazce)

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 21.02.2020 digitálně podepsala xxx, v. r. (správce rozpočtu)