

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

oblast podpory: Požární ochrana

program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

č. OLP/1975/2019

"Rekonstrukce CAS32 T138 nad 60001"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený : Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Město Stráž pod Ralskem

se sídlem: Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00260967

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta

bankovní spojení:

číslo účtu: 94-4614421/0710

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2019 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1975/2019, jejímž předmětem je Rekonstrukce CAS32 T138 nad 60001 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu .

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2019. V případě realizace projektu dle účelu č. U1), U6) f) vyhlášeného programu, je termín ukončení realizace projektu nejpozději 31. 12. 2020.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 3. 2020. V případě realizace projektu dle účelu č. U1), U6) f) vyhlášeného programu, je termín ukončení realizace projektu nejpozději 31. 12. 2020.

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2020. V případě realizace projektu dle účelu č. U1), U6) f) vyhlášeného programu, musí být projekt vyúčtován do 50 dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 5. 2020. V případě realizace projektu dle účelu č. U1), U6) f) vyhlášeného programu, musí být projekt vyúčtován do 50 dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování

