

DODATEK č. 1/2020

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002454 ze dne 26.2.2016

(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, OP na ochranu ŽP při výstavbě)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: ENVI - Help s.r.o.
Dvořákova 488, 751 01 Tovačov
IČ: 286 09 522, DIČ: CZ28609522
Zapsaný v obch. rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 44440
zast: jednatelkou společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby průběžně po dobu 48 měsíců od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“) nebo do vyčerpání finančních prostředků, podle toho, co nastane dříve.

- nové znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby průběžně do 31.12.2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků dle čl. 5.1. Smlouvy, podle toho, co nastane dříve.

Odůvodnění:

Dodatek se uzavírá s ohledem na prodloužení doby výstavby úseku dálnice D1 0137.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002454.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 14 -02- 2020

V Tovačově dne 10.2.2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

jednatelka společnosti